

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553



โดย...คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์)
กันยายน 2553

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2553 กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัส SP7) ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย ผลลัพธ์การดำเนินการคือความสำเร็จของเป้าหมายโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีเป้าหมายให้หน่วยงานเข้าใจขั้นตอนและตระหนักในความจำเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นสำคัญ

กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ รายงานและประเมินผล และได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดำเนินการคัดเลือกโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
 - ☞ โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 - ☞ โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
 - ☞ โครงการ คนไทยไร้พุง ปี 2553
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 - ☞ โครงการพินเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 - ☞ โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลดโลกร้อน
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
 - ☞ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 -2554
7. ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 - ☞ โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535



สำหรับผลการดำเนินการทุกโครงการที่ถูกคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย โดยพบว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกโครงการมีระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เมื่อเทียบกับช่วงที่เริ่มดำเนินการ ณ เดือนมีนาคม 2553 ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ โครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

สำหรับปัจจัยความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย พบว่า การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้บริหารกรมอนามัย คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย นักวิชาการและผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งล้วนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงที่ส่งผลให้โครงการสำคัญบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทำให้กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ภาครัฐ แม้ว่าในช่วงแรกอาจสร้างความสับสนให้กับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ แต่เมื่อได้มีการ สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งหนังสือ แจกเวียน โทรศัพท์ และเว็บไซต์ ทำให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น สามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและแนวทางที่กำหนด โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล การรับ/ส่งข้อมูล การสำรองข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ผู้บริหารหน่วยงานจึงควร ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานตามปกติ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	6
• ความเป็นมา	6
• คำจำกัดความ	7
ส่วนที่ 2 บริบทกรมอนามัย	8
• อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	8
• วิสัยทัศน์	8
• พันธกิจ	9
• เป้าประสงค์	9
• โครงสร้างกรมอนามัย	10
ส่วนที่ 3 การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย	11
• ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย	15
• การบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์	19
1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาแม่และเด็ก	20
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	30
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	40
4. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	49
5. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาแม่สิ่งแวดล้อม	58
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ	69
7. ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	82
• การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย	94
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2	96
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3	104
3. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ	123
4. ผลการประเมินความเสี่ยงกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง	140
5. สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย	158
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง	161
• แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามมาตรฐาน COSO)	161
• แบบฟอร์มติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	169

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	
<ul style="list-style-type: none"> ● แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 170 ● แบบฟอร์มผลการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ (เฉพาะกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 171 	
ภาคผนวก	172
ก. บันทึกกรมอนามัยที่ สธ 0905.02/369 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องลงนามในประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	173
ข. บันทึกกองแผนงานที่ สธ 0905.02/394 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่อง อนุมัติแนวทางการดำเนินงานและแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	175
ค. คำสั่งกรมอนามัยที่ 97/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 : คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์)	176
ง. คำสั่งกรมอนามัยที่ 392/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	180
จ. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	181
ฉ. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/ว 339 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง	186
ช. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/ว 491 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	187
ซ. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่องรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	188
ฌ. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/ว 932 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรื่องการรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	189
ฎ. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/1092 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เรื่องรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	190
ฏ. บันทึกกองแผนงานที่ สธ. 0905.02/ว 1461 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553	191
ฎ. แนวทาง/ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ)	192


เรื่อง	หน้า
สารบัญภาพ	
ภาพที่ 1 การบริหารความเสี่ยงตาม PMQA หมวด 2 : SP7	6
ภาพที่ 2 โครงสร้างกรมอนามัย	10
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย	12
ภาพที่ 3 การสื่อสารแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงผ่าน Website กรมอนามัย	15

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น แล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องคำนึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในระบบราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ให้นำร่องร้อยละ 20 โดยได้ผนวกรวมตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัส SP7) มีแนวทางการดำเนินการให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ มาดำเนินการบริหารจัดการเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ และต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดังภาพที่ 1 นอกจากนี้ต้องตอบผลลัพธ์ในหมวด 7 รหัส RM2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้วย



ภาพที่ 1 การบริหารความเสี่ยงตาม PMQA หมวด 2 : SP7

คำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการราชการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 บริบทกรมอนามัย

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
3. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม
5. พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน
7. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ภายในปี 2555

พันธกิจ

1. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
2. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบการเฝ้าระวัง การกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และระบบงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 5 กลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย


- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กลยุทธ์กรมอนามัย

- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (Partner and build alliance) เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ 2 ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพ (Regulate and Legislate) จากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย
- กลยุทธ์ที่ 4 ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้ (Advocate) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
- กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Building Capacity) ให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างกรมอนามัย

กรมอนามัยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็นหน่วยงานระดับสำนัก/กองศูนย์ รวม 24 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับกลุ่ม 2 หน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นเป็นการภายในอีก 5 หน่วยงาน โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานเป็น **กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ** (ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) **กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม** (ประกอบด้วย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติการ) เพื่อให้มีการดำเนินการแบบบูรณาการและเบ็ดเสร็จภายในกลุ่มงานเดียวกัน **กลุ่มภารกิจด้านการบริหารกลยุทธ์ระดับพื้นที่** (ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง และ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) และ **กลุ่มภารกิจอำนวยการ** (ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)




ภาพที่ 2 โครงสร้างกรมอนามัย

ส่วนที่ 3 การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้กรมอนามัยก้าวสู่ความเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ กรมอนามัย จึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก.) ให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกรมอนามัยทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องถือปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย และได้อนุมัติแนวทางการ ดำเนินงานและแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (บันทึกกองแผนงานที่ สธ 0905.02/394 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 : ภาคผนวก ข.) เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไปโดยมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (ภาพที่ 3) คือ คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) (ภาคผนวก ค.) ซึ่งประกอบด้วยรองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัยเป็น คณะกรรมการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ และติดตาม ประเมินผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของ หมวด 2 (SP7) และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (คำสั่งกรมอนามัยที่ 392 /2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 : ภาคผนวก ง.) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน และนักวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัยเป็นคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/ โครงการ สื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม ประเมิน รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการหมวด 2

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย



ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย

* หมายเหตุ

สำนัก ส.	หมายถึง	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนัก ท.	หมายถึง	สำนักทันตสาธารณสุข
สำนัก ภ.	หมายถึง	สำนักโภชนาการ
สำนัก อพ.	หมายถึง	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
กองออกกำลัง กาย	หมายถึง	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สำนัก ว.	หมายถึง	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนัก อ.	หมายถึง	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองประเมินผล กระทบ	หมายถึง	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์กฎหมาย	หมายถึง	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์ Lab	หมายถึง	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ศอ.2	หมายถึง	ศูนย์อนามัยที่ 2
ศอ.4	หมายถึง	ศูนย์อนามัยที่ 4
สลก.	หมายถึง	สำนักงานเลขานุการกรม
กอง จ.	หมายถึง	กองการเจ้าหน้าที่
กพร.	หมายถึง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมอนามัย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการไว้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนานามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยกองแผนงาน ได้เชิญคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนยุทธศาสตร์) และนักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553” ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี (ภาคผนวก จ.) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการตาม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ทำหนังสือแจ้งเวียนที่ สธ.0905.02/ว 339 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงให้กองแผนงาน (ภาคผนวก ฉ.) ในกรณีนี้ หน่วยงานได้คัดเลือกโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยแม่และเด็ก

โครงการ : ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ตัวชี้วัด : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก จำนวน 6,100 ราย

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการ	: ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
ตัวชี้วัด	: 1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 10 จังหวัด 2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 100 แห่ง
ผู้รับผิดชอบ	: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

โครงการ	: คนไทยไร้พุง ปี 2553
ตัวชี้วัด	: องค์การภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุงจำนวน 130 แห่ง
ผู้รับผิดชอบ	: สำนักโภชนาการ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการ	: ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด	: ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาค่าการสูญเสียฟัน จำนวน 30,000 ราย
ผู้รับผิดชอบ	: สำนักทันตสาธารณสุข

5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ	: สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
ตัวชี้วัด	: 1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 แห่ง (ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ โรงพยาบาล 72 แห่ง) 2) สถานีอนามัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 แห่ง
ผู้รับผิดชอบ	: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


6. ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

โครงการ	: พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ(ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554
ตัวชี้วัด	: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีระบบการรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
ผู้รับผิดชอบ	: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

7. ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ	: จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ตัวชี้วัด	: มีแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 5 รูปแบบ
ผู้รับผิดชอบ	: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยกรมอนามัยได้สื่อสารแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทาง Website กองแผนงาน <http://planning.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index> หัวข้อ “กิจกรรมกองแผนงาน” และ Website กรมอนามัย <http://www.anamai.moph.go.th> หัวข้อ “งานแผนและประเมินผล” ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง/ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนและแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 การสื่อสารแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงผ่าน Website กรมอนามัย

ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เป็นระบบและแบบแผนเดียวกัน กรมอนามัยจึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ดังนี้

1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับ และความสำคัญของโครงการเพื่อตอบตัวชี้วัดสำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งเกณฑ์การพิจารณารายละเอียดเป็นไปตามตารางปัจจัยพิจารณาโครงการ ดังนี้

ตารางที่ 1 ปัจจัยพิจารณาโครงการ

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินงานของกรมอนามัย	สอดคล้อง 1 กลยุทธ์	สอดคล้อง 2 กลยุทธ์	สอดคล้อง 3 กลยุทธ์
2. งบประมาณที่ได้รับ ในการดำเนินงานของโครงการ เทียบกับโครงการทั้งหมดในประเด็นยุทธศาสตร์	น้อยกว่า 33% ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์	33-66% ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์	มากกว่า 66% ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
3. โครงการตอบสนองตัวชี้วัดสำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด 3.1 หรือ 3.9	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด 3.2 -3.8	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจ/ กระทรวง

2. การระบุความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติ ธรรมชาติ 9 องค์ประกอบดังนี้

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. ประสิทธิภาพ | 6. มีส่วนร่วม |
| 2. ประสิทธิภาพ | 7. กระจายอำนาจ |
| 3. ตอบสนอง | 8. นิติธรรม |
| 4. รับผิดชอบ | 9. เสมอภาค |
| 5. โปร่งใส | |

3. การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง ได้กำหนดเกณฑ์กลางของกรมอนามัยประกอบด้วย เกณฑ์การให้ความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) รายละเอียดตามตารางการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X1)	ไม่เกิน 20 % ของงบประมาณโครงการ	21-40 % ของงบประมาณโครงการ	41-60 % ของงบประมาณโครงการ	61-80 % ของงบประมาณโครงการ	80 % ขึ้นไปของงบประมาณโครงการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X2)	> 80 %	61 - 80 %	41 - 60 %	21 - 40 %	ไม่เกิน 20 %
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	น้อยกว่า 1 ราย	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
อื่นๆ ระบุ.....(Xi)					

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1)	มีทั้ง 2 อย่าง และมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่าง หนึ่งและมีการ ปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่างแต่ ปฏิบัติตามอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ถือปฏิบัติ ตาม	มีอย่างใดอย่าง หนึ่งแต่ไม่ถือ ปฏิบัติตาม	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ ปฏิบัติงาน (Y3)	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการ ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (Y4)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
อื่นๆ ระบุ.....(Yi)					

และได้กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง คือ

- 1) **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- 2) **การควบคุมความสูญเสีย** : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางของกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
- 3) **การรับความเสี่ยงไว้เอง** : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
- 4) **การถ่ายโอนความเสี่ยง** : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

ตารางที่ 3 ตารางแผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของ ผลกระทบ (X)	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

4. **กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง** โดยกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนประเมินความเสี่ยงที่ระดับสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไปให้นำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

5. **ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง** ให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการ ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติได้

6. **การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง** กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีการดำเนินการตาม ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย โดยมีการระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลทั้ง 9 องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์”

การบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

1. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยแม่และเด็ก

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
พัฒนานามัยแม่และเด็ก	แม่และเด็กมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) 3. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)	1. โครงการสำรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี	2 , 3
			2. ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	2
			3. โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐาน รพ. สายใยรัก	1
			4. โครงการ 4 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว(ทำแล้ว)	3
			5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้การปรึกษาแบบคู่	1 , 5
			6. โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์งานเอดส์ในแม่และเด็ก	1
			7. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารโภชนาการในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2553	4
			8. โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัยฉลาดแข็งแรง	1
			9. โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก	2
			10. โครงการพัฒนาและประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์	2
			11. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟันผุเด็ก 0 - 3 ปี ในชุมชน	1
			12. โครงการประกวด cup ดีเด่นในการดำเนินงาน	1
			13. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3 - 5 ปี	1

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยแม่และเด็ก มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของโครงการ (a x b x c)
พัฒนานามัยแม่และเด็ก	1. โครงการสำรวจพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี	2	1	1	2
	2. ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก	1	3	1	3
	3. โครงการพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และเด็กตามมาตรฐาน รพ. สายใยรัก	1	1	2	2
	4. โครงการ 4 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว(ทำแล้ว)	1	1	1	1
	5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้การปรึกษาแบบคู่	2	1	1	2
	6. โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์งานเอดส์ในแม่และเด็ก	1	1	1	1
	7. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารโภชนาการในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2553	1	1	1	1
	8. โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัยฉลาดแข็งแรง	1	1	1	1
	9. โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก	1	1	1	1
	10.โครงการพัฒนาและประเมินผลการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์	1	1	1	1
	11.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟันผุเด็ก0 - 3 ปี ในชุมชน	1	1	1	1
	12.โครงการประกวด cup ดีเด่นในการดำเนินงาน	1	1	1	1
	13.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 3 - 5 ปี	1	1	1	1

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก
- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดซื้อและสนับสนุนนมผสมให้สถานบริการเพื่อเบิกจ่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี กินเพื่อทดแทนนมแม่ เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก
- กิจกรรมโครงการ
 1. การสำรวจข้อมูลความต้องการนมผสมของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี รายจังหวัด
 2. ประสานขอรายชื่อผู้ตรวจรับนมจาก สสจ.
 3. กำหนด spec. นมผสม
 4. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
 5. การส่งนมผง
 6. ติดตามควบคุมกำกับ
- เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ ลูก	ราย	6,100

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การสำรวจข้อมูลความต้องการนมผสมของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี รายจังหวัด	-ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด (มีการเปลี่ยนแปลง) ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลทำให้ส่ง	-การจัดส่งข้อมูลล่าช้าไม่ทันตามกำหนด (ผู้รับผิดชอบของศูนย์อนามัยฯ รายงานข้อมูล	-	-	-	-		-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
	ข้อมูลล่าช้า)	ไม่ครบถ้วนและจัดส่งให้ส่วนกลางล่าช้า จังหวัดส่งให้ศูนย์ล่าช้า)							
ประสานขอรายชื่อผู้ตรวจรับนมจาก สสจ.	ข้อมูลไม่ครบทุกจังหวัด	จำนวนรายชื่อผู้ตรวจรับนมได้ไม่ครบทุกจังหวัดล่าช้า	-	-	-	-		-	-
กำหนดspec.นมผสม	-การตั้งราคานมผสมไม่สอดคล้องกับราคาตลาด		-	-	-	-		-	-
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	-	-	-		-	-
การส่งนมผง		-การจัดส่งนมผสมให้จังหวัดล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	-	-	-		-	-
ติดตามควบคุมกำกับ	รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานไม่ตรงกำหนดเวลา	-	-	ขาดการติดตามการกระจายนมจากจังหวัดสู่ รพ. และจาก รพ. สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	-	-	-	-	


ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	การสำรวจข้อมูลความต้องการนมผสมของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอช ไอ วี รายจังหวัด เพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2554	ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลทำให้ส่งข้อมูลล่าช้า (O1)	4(Y2)	3(X3)	12	ควบคุมความเสี่ยง	สอดแทรกกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเข้าไปในการประชุมงานแม่และเด็กทั้งระดับศูนย์และระดับจังหวัด
		การจัดส่งข้อมูลล่าช้าไม่ทันตามกำหนด เช่น ผู้รับผิดชอบของศูนย์อนามัยฯ รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนและจัดส่งให้ส่วนกลางล่าช้า(จังหวัดส่งให้ศูนย์ล่าช้า) (O2)	4(Y2)	3(X3)	12	ควบคุมความเสี่ยง	สอดแทรกกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเข้าไปในการประชุมงานแม่และเด็กทั้งระดับศูนย์และระดับจังหวัด
	ประสานขอรายชื่อผู้ตรวจรับนมจากสสจ.	ข้อมูลไม่ครบทุกจังหวัด (O3)	2(Y5)	3(X3)	6	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบของศูนย์อนามัยเพื่อจัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา
		จำนวนรายชื่อผู้ตรวจรับนมได้ไม่ครบทุกจังหวัดล่าช้า (O4)	2(Y5)	3(X3)	6	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบของศูนย์อนามัยเพื่อจัดส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	กำหนด spec. นมผสม	การตั้งราคานมผสมไม่สอดคล้องกับราคาตลาด (O5)	2(Y4)	3(X3)	6	ควบคุมความเสี่ยง	สำรวจข้อมูลแนวโน้มราคานมย้อนหลังปีที่ผ่านมาว่าขึ้นเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (O6) - ขั้นตอนที่ 22 ปรากฏว่ามีบริษัทยื่นซองไม่ครบจำนวนตามที่ระเบียบพัสดุกำหนด	4(Y3)	5(X3)	20	ควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัดการดำเนินงานให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ - ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมร่างเอกสารใหม่ให้พร้อมเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
	การส่งนมผง	การจัดส่งนมผสมให้จังหวัดล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (O7)	4(Y4)	5(X3)	20	ควบคุมความเสี่ยง	เร่งรัดการจัดส่งนมให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา (คุณภาพนมและตรงเวลา)
	ติดตามควบคุมกำกับ	รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานไม่ตรงกำหนดเวลา (O8)	4(Y2)	1(X3)	4	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานติดตาม กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และประสานกับศูนย์อนามัยและจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดช่องทางในการส่งข้อมูลให้สะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน
		ขาดการติดตามการกระจายนมจากจังหวัดสู่รพ. และจากรพ. สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (O9)	4(Y2)	1(X3)	4	ควบคุมความเสี่ยง	ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานให้สะดวก ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน และติดตามให้ได้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552		ปีพ.ศ. 2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	1. กำกับติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด (มีเอกสารสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ครั้ง)														นางนริศลักษณ์ กุลกฤษ์	50,000,000

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย	
	2. กำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และ รายละเอียดการประกวดราคา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคา	ผู้เข้าเสนอราคายื่นเอกสารประกวดราคาถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาและเงื่อนไขกำหนด						—								นางนรีลักษณ์ กุลกฤษ์ นางประทุมมา เพชรเจริญ	
	3. ดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น โดย ผู้รับผิดชอบจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามให้ความเห็นชอบและอนุมัติ (ใช้ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)	มีเอกสารรายงานขอซื้อ/จ้างตามระเบียบฯพัสดุ พร้อมเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ให้ความเห็นชอบและ อนุมัติ						—								นางประทุมมา เพชรเจริญ	
การส่งนมผง	1. เร่งรัดการจัดส่งนมให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา (นมมีคุณภาพ และ ส่งตรงเวลา)	จังหวัดได้รับนมภายใน กำหนดเวลาตามสัญญา										—				นางนรีลักษณ์ กุลกฤษ์	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
1.รายละเอียดข้อมูลความต้องการนมผสมของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอช ไอ วี รายจังหวัด	-หนังสือราชการ -การประชุมชี้แจงโดยผู้รับผิดชอบ - ส่งทาง อีเมลล์/fax	-ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด -ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์อนามัย -ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง
2.ข้อมูลรายชื่อของผู้ตรวจรับนมพระระดับจังหวัด	-หนังสือราชการ -การประชุมชี้แจงโดยผู้รับผิดชอบ - ส่งทาง อีเมลล์/fax	- ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด -ผู้รับผิดชอบระดับศูนย์อนามัย -ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง
3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของนมผง	-การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดคุณลักษณะนม - เว็บไซต์กรมอนามัย	- ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง - บริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง
4.เอกสารการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง นมผง	- หนังสือเวียน - เว็บไซต์กรมอนามัย	-ผู้บริหาร - คณะทำงานโครงการ
5.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง นมผง	- ติดประกาศที่หน่วยงาน - เว็บไซต์	- บริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง
6. สรุปรายงานความคืบหน้าของการจัดซื้อ/จัดจ้าง นมผง	- หนังสือราชการ	- งานพัสดุ - นักวิชาการ -ผู้บริหารกรมอนามัย
7. คู่มือการดำเนินงานสนับสนุนนมผสมสำหรับ สสจ.	- จัดทำหนังสือราชการจัดส่งให้ สสจ. และ ศูนย์	- ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

2. การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	เด็กและเยาวชนไทยสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) 3. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)	1. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น	1,4,5
			2. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของแกนนำเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	1
			3. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	1
			4. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันการตายของมารดาจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัย	3
			5.โครงการประกวดคู่มือโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพปี2552-2553	1
			6.การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนดีกไทยพินดี ระยะที่ 3 พ.ศ. 2552-2553	4
			7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	1

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของโครงการ (a×b×c)
ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	1. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น	3	1	1	3
	2. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของแกนนำเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	1	1	1	1
	3. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	1	1	1	1
	4. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อป้องกันการตายของมารดาจากการแท้งที่ไม่ปลอดภัย	1	1	1	1
	5. โครงการประกวดคู่มือโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพปี2552-2553	1	1	1	1
	6. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระยะที่ 3 พ.ศ. 2552-2553	1	1	1	1
	7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	1	1	3	3

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 1) เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนอย่างมีมาตรฐาน (Youth Friendly Health Service: YFHS)
 - 2) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ โดยการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่อง YFHS

- **กิจกรรมโครงการ**

1. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
2. อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
3. การสนับสนุนการดำเนินงานและนิเทศติดตามงาน
4. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือผู้ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์และตัดสินรางวัลการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
6. ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

- **เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	จังหวัด	10
2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น	แห่ง	100

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	วิทยากรไม่สามารถถ่ายทอดตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-
2. อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและมีบทบาทในการให้บริการ	งบประมาณไม่เพียงพอสนับสนุนโครงการ	ผู้ผ่านการอบรมไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ	-	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง


ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (O)	1. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	วิทยากรไม่สามารถถ่ายทอดตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด (O1)	2(Y5)	2(X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อมและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด (O2)	2(Y5)	1(X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
	2. อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและมีบทบาทในการให้บริการ ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมครบ 3 วัน ตามกำหนด (O3)	4(Y2)	4(X3)	16	ควบคุมความเสี่ยง	1. ดำเนินการในจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด เพื่อที่จังหวัดจะได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ 2. ประสานกับจังหวัด กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจนในหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม 3. แจ้งจังหวัดถึงความสำคัญของการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำเป็นต้องเข้าอบรม 3 วัน เพราะมีความสำคัญในการให้คำแนะนำการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ 4. ชี้แจงให้ผู้เข้าอบรมเซ็นชื่อวันต่อวัน หากเข้าอบรมไม่ครบ 3 วันจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนจากสภาการพยาบาล
	งบประมาณไม่เพียงพอสนับสนุนโครงการ (O4)	2(Y5)	3(X1)	6	ควบคุมความเสี่ยง	คำนวณงบประมาณอย่างละเอียด ครอบคลุมและติดตามการใช้งบประมาณทุกระยะ	

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		จังหวัดและโรงพยาบาลมีการดำเนินงานล่าช้า (O5)	5(Y3)	3(X2)	15	ควบคุมความเสี่ยง	- ติดตามความก้าวหน้าด้วยการประสานงานทางโทรศัพท์ การนิเทศติดตาม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีละครั้ง
		การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ (O6)	2(Y4)	4(X1)	8	ควบคุมความเสี่ยง	มีการควบคุมกำกับกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง
	3. การสนับสนุนการดำเนินงานและนิเทศติดตามงาน	ผู้นิเทศงานไม่รู้ภาพรวมของมาตรฐานทั้งหมด (O7)	3(Y2)	3(X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	เตรียมผู้นิเทศให้มีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะและ และมีข้อมูลในการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
		ผู้นิเทศไม่สามารถไปนิเทศงานได้ตามแผน (O8)	3(Y2)	3(X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ผู้นิเทศทราบ และประสานเป็นการภายในล่วงหน้า
	4. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือผู้ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	เกณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติ/ผู้ให้บริการ (O9)	3(Y1)	3(X3)	9	ควบคุมความเสี่ยง	มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการต่อร่างเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์และตัดสินรางวัลการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	หน่วยงานรับการประเมินไม่เข้าใจเกณฑ์การตัดสิน (O10)	2(Y5)	3(X3)	6	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อมและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและวัตถุประสงค์	

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ (O11)	2(Y4)	2(X1)	4	ควบคุมความเสี่ยง	มีการควบคุมกำกับกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง
	6. ประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	ผู้ประเมินมีมาตรฐานการประเมินไม่ตรงกัน (O12)	4(Y2)	3(X3)	12	ควบคุมความเสี่ยง	เตรียมผู้ประเมินให้มีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะในเรื่องเกณฑ์การประเมิน
		ผู้ประเมินไม่ไปประเมินตามแผนที่ตั้งไว้ (O13)	3(Y2)	3(X2)	9	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ผู้ประเมินทราบ และประสานเป็นการภายในล่วงหน้า

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและมีบทบาทในการให้บริการ	1) ประสานกับพื้นที่ จังหวัด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติ	10 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ (โรงพยาบาล 100 แห่งที่มีการดำเนินการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น)													นางยุพา พูนขำ นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ และคณะทำงาน	1,500,000
จังหวัดและโรงพยาบาลมีการดำเนินงานล่าช้า	1) นิเทศ ติดตาม 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-มีการนิเทศ ติดตาม ปีละครั้ง -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ปีละครั้ง													นางยุพา พูนขำ นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ และคณะทำงาน	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	มาตรฐานบริการสุขภาพฯ ทางเว็บไซต์	- ผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
รายละเอียดแผนงานโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ปี 2553	- เว็บไซต์	- บุคลากรของกรมอนามัย - ศูนย์อนามัยเขต 1-12 - จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ปี 2553	- หนังสือเวียน	- ผู้บริหาร - คณะทำงานโครงการ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	- เอกสาร - เว็บไซต์	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการหมวด 2(กรมอนามัย/สำนักฯ)

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) | รายงานภายใน 10 เมษายน 2553 |
| ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) | รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553 |

3. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

3. ประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	ประชาชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดโรควิถีชีวิต	<p>1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance)</p> <p>2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest)</p> <p>3. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Regulate And Legislate)</p> <p>4. ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate)</p> <p>5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)</p>	1. โครงการคนไทยไร้พุง	1,4,5
			2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้ความรู้ 3อ. ระดับจังหวัด	1,5
			3. จัดตลาดนัดความรู้โรงเรียนต้นแบบไร้พุง	1,4
			4. โฆษณาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ	2
			5. เมนูสุขภาพ	1,4
			6. พัฒนาสัญลักษณ์อาหารลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม	1,4
			7. ผลิตภัณฑ์โภชนาการผลไม้และขนมหวาน	2
			8. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	1
			9. โครงการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	5
			10. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ และวิจัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	5
			11. โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบ “กรมอนามัยไร้พุง” ประจำปี 2553	4
			12. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการออกกำลังกาย โดยแกนนำสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) ประจำปี 2553	1
			13. โครงการอบรม “คุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานตามแนวคิดวิถี”	1
			14. โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
			15. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย ประจำปี 2553	4
			16. โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ ด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร	1
			17. โครงการสื่อสารสาธารณะการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย ประจำปี 2553	4
			18. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	3
			19. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยรูปแบบกระโดดเชือก	1

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของโครงการ (a x b x c)
การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	1. คนไทยไร้พุง	3	3	2	18
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ให้ความรู้ อ.ระดับจังหวัด	2	1	1	2
	3. ผลิตสื่อโภชนาการผลไม้และขนมหวาน	1	1	1	1
	4. จัดตลาดนัดความรู้โรงเรียนต้นแบบไร้พุง	2	1	1	2
	5. โภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ	1	1	1	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ตัวชี้วัด โครงการ (c)	ความสำคัญของ โครงการ (a×b×c)
	6. เมนูสุขภาพ	2	1	1	2
	7. พัฒนาสัญลักษณ์อาหารลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม	2	1	1	2
	8. ประชาสัมพันธ์อาหารลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25%	2	1	1	2
	9. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	1	1	1	1
	10. โครงการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	1	1	1	1
	11. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ และวิจัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553	1	1	1	1
	12. โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบ “กรมอนามัยไร้พุง” ประจำปี 2553	1	1	1	1
	13. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการออกกำลังกาย โดยแกนนำสุขภาพภาคประชาชน (อสม.) ประจำปี 2553	1	1	1	1
	14. โครงการอบรม “คุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานตามแนวคิดวิถี”	1	1	1	1
	15. โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC	1	1	1	1
	16. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายประจำปี 2553	1	1	1	1

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ คนไทยไร้พุง ปี 2553
- วัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีการบริโภคอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม ตามกลุ่มวัย สามารถจัดการน้ำหนักของตนด้วยหลักการ 3 อ. และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดภาวะโรควิถีชีวิต
- กิจกรรมโครงการ
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขและแกนนำระดับจังหวัดให้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เรื่อง 3 อ.
 2. รณรงค์สร้างกระแสจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี
 3. การพัฒนาและผลิตเมนูอาหารถูกส่วน 2:1:1 (วิเคราะห์และจัดทำคู่มือเมนูอาหารถูกส่วน 2:1:1)
 4. ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
 5. รณรงค์สร้างกระแสการตรวจวัดไขมันร่างกายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน

- เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง	องค์กร	130

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขและแกนนำให้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เรื่อง 3 อ.	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจด่วน	-	-	-	-	-	-	-
2. รณรงค์สร้างกระแสจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี									
2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ	แผนการรณรงค์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่สามารถจัดรณรงค์ได้ตามแผนที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-
2.2 สร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR)	-	ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาและผลิตเมนูอาหารถูกส่วน 2:1:1 (วิเคราะห์และจัดทำคู่มือเมนูอาหารถูกส่วน 2:1:1)	การจัดทำคู่มือไม่ได้ครบตามตำรับที่กำหนด	เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-
4. ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	การจัดทำสื่อต้นแบบไม่ได้ตามเป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้ในการผลิตสื่อไม่เพียงพอ	-	-	-	-	-	-	-
5. รณรงค์สร้างกระแสการตรวจวัดไขมันร่างกายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย	เครื่องมือในการตรวจวัดไขมันและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	-	-	-	-	-	-	-


ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านดำเนินการ (O)	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขและแกนนำให้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่อง 3 อ.	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (O1)	2 (Y5)	2 (X2)	4	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน
		- ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจด่วน (O2)	2 (Y5)	2 (X2)	4	ยอมรับความเสี่ยง	ระบุในใบตอบรับให้กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนและสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้
	2.รณรงค์สร้างกระแสจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี						
	2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ	- แผนการรณรงค์ไม่เป็นที่กำหนดที่กำหนด (O3) (ประธานเลื่อนการประชุม ครั้ง/ปี)	2 (Y4)	4 (X3)	8	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน
		-ไม่สามารถจัดรณรงค์ได้ตามแผนที่กำหนด (O4)	2 (Y4)	4 (X3)	8	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน
	2.2 สร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR)	-ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (O5)	4 (Y4)	4(x3)	16	ควบคุมความเสี่ยง	การกำหนด TOR ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	3. การพัฒนาและผลิตเมนู อาหารถูกส่วน 2:1:1 (วิเคราะห์และจัดทำคู่มือเมนูอาหารถูกส่วน 2:1:1)	-การจัดทำคู่มือไม่ได้ครบตามตำรับที่กำหนด (O6)	2 (Y4)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
		-เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ชำรุด (O7)	2 (Y4)	1 (X1)	2	ยอมรับความเสี่ยง	มีแผนสำรองในการขอใช้เครื่องมือจากหน่วยงานอื่น
	4. ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนไทย	-การจัดทำสื่อต้นแบบไม่ได้ตามเป้าหมาย (O8)	2 (Y4)	2 (X1)	4	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
		-งบประมาณที่ใช้ในการผลิตสื่อไม่เพียงพอ (O9)	2 (Y4)	3 (X2)	6	ถ่ายโอนความเสี่ยง	จัดทำต้นฉบับและเผยแพร่ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์/จังหวัดสามารถนำต้นฉบับไปผลิตเอง
	5. รณรงค์สร้างกระแสการตรวจวัดไขมันร่างกายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน	-จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเป้าหมาย (O10)	1 (Y5)	2 (X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
		- เครื่องมือในการตรวจวัดไขมันและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (O11)	3 (Y5)	1 (X2)	3	ยอมรับความเสี่ยง	มีแผนสำรองในการจัดเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
การสร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่)	1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการจัดทำ TOR ให้การเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา ครอบคลุมทุกจังหวัด	มี TOR เพื่อเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณารอบคลุมทุกจังหวัด													ดร.วนิษา กิจวรพัฒน์ นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร และคณะทำงาน	4,740,000

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัด ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
	2.มีการติดตามผลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยตรวจสอบจากการส่งมอบ งานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด ไว้ใน TOR													ดร.วณิชชา กิจวรพัฒน์ นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร และ คณะทำงาน	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการคนไทยไร้พุง	- หนังสือชี้แจงผู้บริหาร - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน	- ผู้บริหาร - คณะทำงาน
สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการ	- แบบรายงานความก้าวหน้า - รายงานผ่านเว็บไซต์กรมอนามัย	- จังหวัดไร้พุงที่เข้าร่วมกิจกรรม - ผู้บริหาร
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ	- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องกับการทำ TOR	- ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุงปี 2553

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

4. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) 3. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)	1. โครงการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ/บริหารจัดการตำบลต้นแบบ	1
			2. โครงการรูปแบบการเฝ้าระวังสถานะสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย (ระยะที่ 2)	2
			3. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2,3
			4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ โดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ (JICA)	1
			5. โครงการทักทายโยคีเครือข่ายผู้สูงอายุ	1,4
			6. โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	4
			7. โครงการ "สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข"	1,4
			8. โครงการพินเทียมพระราชทาน	1,3,4,5
			9. โครงการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ทำแล้ว)	1
			10. โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิผลการใช้ฟลูออไรด์วานิชในการป้องกันรากฟันผุ	2
			11. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากก่อนเข้าสู่วัย สูงอายุ	1
			12. โครงการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (ทำแล้ว)	1

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ตัวชี้วัด โครงการ (c)	ความสำคัญ ของโครงการ (a×b×c)
ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	1. โครงการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ/บริหารจัดการตำบลต้นแบบ	1	1	1	1
	2. โครงการรูปแบบการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย (ระยะที่ 2)	1	1	1	1
	3. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1	1	1	1
	4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ โดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ (JICA)	1	1	1	1
	5. โครงการถักทอสายใยเครือข่ายผู้สูงวัย	2	1	1	2
	6. โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1	1	1	1
	7. โครงการ "สุดยอดผู้สูงอายุ 80 ปี ชีวีมีสุข"	2	1	1	2
	8. โครงการพินเทียมพระราชทาน	3	1	2	6
	9. โครงการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ทำแล้ว)	1	1	1	1
	10. โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิผลการใช้ฟลูออไรด์วานิชในการป้องกันรากฟันผุ	1	1	1	1
	11. โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากก่อนเข้าสู่วัย สูงอายุ	1	1	1	1
	12. โครงการสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (ทำแล้ว)	1	1	1	1

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการพินเทียมพระราชทาน

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อเตรียมการเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ในปี 2554
- กิจกรรมโครงการ
 1. สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก/เกือบทั้งปาก แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
 2. ประชุมถ่ายทอดโครงการแก่เครือข่ายผู้ประสานและผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ
 3. อบรมพัฒนาทักษะทันตแพทย์ในการทำฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ
 4. รณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 5. สุ่มนิเทศ ติดตาม กำกับตามเป้าหมายโดยศูนย์อนามัยเขตและสำนักทันตสาธารณสุข
 6. สรุป รายงานและประเมินผล
- เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน	ราย	30,000

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1. สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก/เกือบทั้งปากแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ	การจัดบริการไม่บรรลุตามเป้าหมาย	ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานฟันเทียมได้	-	-	-	-	-	-	-
2. ประชุมถ่ายทอดโครงการแก่เครือข่ายผู้ประสานและผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ	ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน	-	-	-	-	-	-	-
3. อบรมพัฒนาทักษะทันตแพทย์ในการทำฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ	จำนวนผู้เข้ารับอบรมเกินเป้าหมายตามที่กำหนด	ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถจัดบริการได้	สถานที่จัดไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้สมัครเข้ารับอบรม	-	-	-	-	-	-
4. ผลิตวัสดุสร้างกระแสนและประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	วัสดุประสงค์การผลิตไม่ชัดเจน	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สุ่มนิเทศ ติดตาม กำกับตามเป้าหมาย โดยศูนย์อนามัยเขตและสำนักทันตา	ขาดหลักเกณฑ์ในการสุ่มเลือกจังหวัด	ไม่สามารถนิเทศติดตามได้ตามเวลาที่กำหนดในแผน	-	-	-	-	-	-	-
6. สรุป รายงานและประเมินผล	การรายงานจากจังหวัดล่าช้า	การรายงานและประเมินผลไม่ได้ตามที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-


ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (O)	1.สนับสนุนการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปาก/เกือบทั้งปากแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ	การจัดบริการไม่บรรลุตามเป้าหมาย (O1)	2(y 5)	1(X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	มีการกำหนดเป้าหมายเป็นรายจังหวัดโดยจังหวัดมีส่วนร่วม
		ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมแล้วใช้งานไม่ได้ (O2)	5(y4)	3(X2)	15	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดการฝึกทักษะผู้ให้บริการ - จัดหาสื่อ สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม - จัดทำทะเบียนทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการส่งต่อกรณีที่ทำไม่ได้
	2.ประชุมถ่ายทอดโครงการแก่เครือข่ายผู้ประสานและผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ	ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O3)	2(y5)	1(X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อมและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระ
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน(O4)	2(y5)	1(X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน
	3. อบรมพัฒนาทักษะทันตแพทย์ในการทำฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ	จำนวนผู้สมัครเข้ารับอบรมเกินเป้าหมายตามที่กำหนด(O5)	2(y5)	1(X3)	2	รับความเสี่ยงไว้เอง	กำหนดคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้ารับการประชุมให้ชัดเจน
		ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถจัดบริการได้(O6)	2(y5)	1(X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือ/แนวทางแก้ไขสำหรับทันตบุคลากร - พัฒนาระบบการส่งต่อกรณีที่ยาก
		สถานที่จัดไม่สะดวกต่อการเดินทางของผู้สมัครเข้ารับอบรม(ทำให้บางรายมาไม่ได้) (O7)	2(y5)	1(X3)	2	รับความเสี่ยงไว้เอง	ปรับขั้นตอนโดยรับสมัครก่อนกำหนดสถานที่จัดอบรม
	4.รณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์โครงการ	วัตถุประสงค์การรณรงค์ไม่ชัดเจน(O8)	2(y5)	1(X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน รูปแบบและสื่อที่เหมาะสม

ประเภทของความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	5. สุ่มนิเทศ ติดตาม กำกับตามเป้าหมาย โดยศูนย์อนามัยเขต และสำนักทันตา	ขาดหลักเกณฑ์ในการสุ่ม เลือกจังหวัด(O9)	2(y4)	1(X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน
		ไม่สามารถนิเทศติดตาม ได้ตามเวลาที่กำหนดใน แผน(O10)	2(y5)	1(X3)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน
	6.สรุป รายงานและ ประเมินผล	การรายงานจากจังหวัด ล่าช้า(O11)	5(y4)	1(X3)	5	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดช่วงเวลาในการรายงานร่วมกับจังหวัด - มีช่องทางในการประสานติดตามรายงานล่วงหน้า เช่น โทรศัพท์ , e-mail
		การรวบรวมรายงานและ ประเมินผลโดยส่วนกลาง ไม่ได้ตามกำหนด(O12)	5(y4)	1(X3)	5	ควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดขั้นตอน และช่วงเวลาการเตรียมการและ การรายงานข้อมูลที่ต้องการ - พัฒนาระบบรายงานผ่านทาง website

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
ผู้สูงอายุที่ใส่ฟัน เทียมแล้วใช้งาน ไม่ได้	1.จัดการอบรมฝึกทักษะผู้ ให้บริการโดยเฉพาะ ทันตแพทย์จบใหม่ 1.1 รับสมัครผู้เข้ารับบริการ 1.2 จัดทำหลักสูตรการอบรม และประสานวิทยากร 1.3 ดำเนินการอบรม 1.4 ประเมินผลหลังการ อบรม	ทันตแพทย์มีทักษะในการ ให้บริการใส่ฟันเทียมอย่างมี คุณภาพ							==						ทพญ.สุปราณี ดาโลดม และคณะทำงาน	352,280
	2.จัดหาสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ เหมาะสมสำหรับทันต บุคลากรและผู้รับบริการ 2.1 จัดทำคู่มือ/แนว ทางแก้ไขสำหรับทันต บุคลากร 2.2 จัดหาเอกสารประกอบ สำหรับผู้สูงอายุที่มารับ บริการ	ผู้ปฏิบัติงานและผู้สูงอายุมี เอกสาร/ แนวทาง/ คำแนะนำที่นำมาใช้ได้													นายเสน่ห์ ครุฑษา และคณะทำงาน	40,000 400,000
	3.จัดทำทะเบียนทันตแพทย์ เฉพาะทาง ระดับจังหวัด/ เขต เพื่อการส่งต่อกรณีที่ทำ ไม่ได้	ผู้สูงอายุที่สภาพช่องปากมี ปัญหาต่อการใส่ฟันมีโอกาส ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ													น.ส.ฤดี จอมรุ่งเสรี และ คณะทำงาน	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดโครงการอบรม/กำหนดการ/หลักสูตร/ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/ วิธีการสมัคร/ เวลารับสมัคร	- เว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุข - e-mail ผู้ประสานงานทุกจังหวัด	- ทันตแพทย์ทั่วประเทศ - ผู้ประสานงานทุกจังหวัด
ทำหนังสือเชิญผู้สมัครเข้ารับการอบรม	- หนังสือแจ้งจังหวัด	- ทันตแพทย์ที่สมัครเข้าอบรม
สรุปและประเมินผลหลังการอบรม	- เว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุข	- กรรมการหมวด 2
ทะเบียนทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการส่งต่อกรณีที่ยาก	- เว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุข - e-mail ผู้ประสานงานทุกจังหวัด	- ทันตแพทย์ทั่วประเทศ - ผู้ประสานงานทุกจังหวัด
สื่อ สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทันตบุคลากรและผู้รับบริการ	- หนังสือเวียน - เว็บไซต์ของสำนักทันตสาธารณสุข	- ทันตแพทย์ทั่วประเทศ - ผู้ประสานงานทุกจังหวัด

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

5. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ (งบประมาณ)	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม	ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับสามารถดำเนินการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่และบทบาทยุติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในท้องถิ่นของตนเองได้	1.พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชนและประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 2.ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) 3.พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 4.ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) 5.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)	1.โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพใจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,2,4,5
			2.โครงการพัฒนาสามารุทธและการพัฒนาสุขภาพใจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4
			3.โครงการพัฒนาระบบเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3
			4.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1
			5.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนเขตเมือง	5
			6.โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ	3
			7.โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ปี 2553	3

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของ โครงการ (a×b×c)
พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม	1.โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2,345,000 บาท)	3	1	1	3
	2.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2,325,000 บาท)	1	1	2	2
	3.โครงการพัฒนาระบบเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2,762,000 บาท)	1	1	1	1
	4.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (320,000 บาท)	1	1	1	1
	5.โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนเขตเมือง (120,000 บาท)	1	1	1	1
	6.โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสาธารณสุขภัยอื่น ๆ (1,240,000บาท)	1	1	1	1
	7.โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ปี 2553 (910,000 บาท)	1	1	1	1

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ สาธารณสุขรวมใจณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการดำเนินการลดโลกร้อน
 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบต่อ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
2. เปิดตัวโครงการฯ / แลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดประชุมวิชาการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย	ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผน	เนื้อหาการประชุมไม่ตอบสนองต่อความต้องการ	-	ไม่ได้ผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกิจกรรม	-	-	-	-
3. จัดทำองค์ความรู้ (เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN คู่มือและเอกสารวิชาการ) สนับสนุนการดำเนินงาน	เนื้อหาไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง	ไม่สามารถจัดทำได้ตามแผน	-	-	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการดำเนินงานโดยศูนย์อนามัยที่ 1-12	ดำเนินการได้ไม่ครบ 12 ศูนย์	-	-	-	-	-	-	-	-
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำ website	การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ขาดความต่อเนื่อง และการหันต่อเหตุการณ์	-	-	-	ไม่มีช่องทางแสดงความความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายและประชาชน	-	-	-
6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ	ผู้รับผิดชอบชี้แนะ ได้ไม่ครบทุกประเด็น	ไม่สามารถ นิเทศติดตาม ได้ตามแผน	-	-	-	-	-	-	-
7. จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการแสดงผลงานและมอบรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาไม่ได้ตามเป้าหมาย	ไม่สามารถจัดการสัมมนาได้ตามแผน	การสัมมนาไม่ตอบสนองต่อความต้องการ	-	-	-	-	-	-


ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพใจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (O)	1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและอบรมบุคลากรของศูนย์อนามัย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย (O1)	2(Y5)	2(X3)	4	การควบคุมความสูญเสีย	ประสานติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด
		ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผน (O2)	2(Y5)	2(X3)	4	การควบคุมความสูญเสีย	เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
		เนื้อหาการประชุมไม่ตอบสนองต่อความต้องการ(O3)	2(Y5)	3(X2)	6	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ประสาน/นิเทศ/ติดตามการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้
	2. เปิดตัวโครงการฯ/ แลกง่าต่อสื่อมวลชนและจัดประชุมวิชาการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมาย (O4)	2(Y5)	2(X3)	4	การควบคุมความสูญเสีย	ประสานติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด
		ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผน (O5)	2(Y5)	2(X3)	4	การควบคุมความสูญเสีย	เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
		เนื้อหาการประชุมไม่ตอบสนองต่อความต้องการ (O6)	2(Y5)	3(X2)	6	การรับความเสี่ยงไว้เอง	ประสาน/นิเทศ/ติดตามการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
		ไม่ได้ผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกิจกรรม (O7)	2(Y5)	3(X2)	6	การควบคุมความสูญเสีย	จัดทำรายละเอียดการจ้างให้ชัดเจน รัศกุมและพิจารณาประวัติผลงานของผู้รับจ้าง
3. จัดทำองค์ความรู้ เช่น คู่มือ เอกสารวิชาการ โดยเฉพาะเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน GREEN ดำเนินกิจกรรม GREEN เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	เนื้อหา เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถนำ เกณฑ์มาตรฐาน ไปปฏิบัติได้จริง (O8)	1(Y1)	4(X3)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	จัดตั้งคณะทำงานร่วมจัดทำ เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ที่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการสอบถามกลุ่มเป้าหมายถึงความเป็นไปได้ในการนำเกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ไปใช้	
	ไม่สามารถจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ได้ตามแผน (O9)	2(Y5)	3(X3)	6	การควบคุมความ สูญเสีย	เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไป ตามแผน	

ประเภทของความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	4.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน การดำเนินงานโดย ศูนย์อนามัยที่ 1-12	ดำเนินการได้ ไม่ครบ 12 ศูนย์ (O10)	3(Y2)	4(X3)	12	การควบคุมความ สูญเสีย	ติดตามและตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา
	5. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และ จัดทำ website	การประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (O11)	4(Y3)	4(X3)	16	การควบคุมความ สูญเสีย	จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯถึง กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และมีการจัดทำ Website โครงการฯ และมีสอบถามการ รับรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายใน การดำเนินการโครงการฯ
		ขาดความต่อเนื่อง และการทัน ต่อเหตุการณ์ (O12)	2(Y3)	2(X2)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	จัดทำแผนในการปรับปรุงข้อมูล โครงการฯ ให้ทันสมัย
	6.นิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการฯ	ผู้รับผิดชอบชี้แนะได้ไม่ครบทุก ประเด็น (O13)	4(Y4)	1(X3)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมนิเทศ
		ไม่สามารถนิเทศติดตามได้ตาม แผน (O14)	4(Y4)	1(X3)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม ล่วงหน้า
	7.จัดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัด นิทรรศการแสดงผลงาน และมอบรางวัล โรงพยาบาลต้นแบบลดโลก ร้อน	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา ไม่ได้ตาม เป้าหมาย(O15)	2(Y5)	3(X3)	6	การควบคุมความ สูญเสีย	ประสานติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่าง ใกล้ชิด
		ไม่สามารถจัด การสัมมนาได้ ตามแผน (O16)	2(Y5)	2(X3)	4	การควบคุมความ สูญเสีย	เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไป ตาม แผน
		การสัมมนา ไม่ ตอบสนองต่อ ความ ต้องการ (O17)	2(Y5)	3(X2)	6	การรับความเสี่ยงไว้เอง	นำข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางการสัมมนา

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลลโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย	
การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	1.จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ฯ ส่งไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	โรงพยาบาล และสถานอนามัยรับทราบรายละเอียดของโครงการฯ							—							นางฉันทนา ลิ่มนรินทร์กุล และคณะ	-

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัด ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย	
	2. จัดทำทะเบียนรายชื่อ โรงพยาบาล และ สถานีนอนามัยที่สมัครเข้าร่วม โครงการฯ	มีรายชื่อโรงพยาบาล และ สถานีนอนามัยที่สมัครใจเข้าร่วม โครงการ ฯ เป็นกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินงาน														นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล และคณะ	
	3.จัดทำจดหมายข่าวเพื่อ เผยแพร่ความก้าวหน้าและผล การดำเนินงานของโครงการฯ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงานของ รพ. และ สอ. ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ														นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล นางวิภาเพ็ญ เจียสกุล	30,000
	4.จัดทำ Web board (กระดานสนทนา) ใน Website ของโครงการฯ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานโครงการฯ	กลุ่มเป้าหมายมีการซักถาม ปัญหา /ตอบคำถาม ตลอดจน ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน														นางฉันทนา ลิ้มนิรันดร์กุล และคณะ	
	5. สุ่มสำรวจการรับรู้ และ ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการดำเนินงานโครงการฯ	เพื่อประเมินผลภาพรวมของ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ														นางฉวีรณู อภาจรัส และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของประเด็นยุทธฯ	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลัดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
1. รายละเอียดและแผนงานการดำเนินงาน โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลัดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- ประชุมวิชาการฯ - website โครงการฯ - หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ	- ผู้บริหารกรมอนามัย(อธิบดี,รองอธิบดี,ผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 1-12) - นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย 1-12 และ นักวิชาการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย - สถานบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช., สอ.) ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ - หน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
2. องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ - องค์ความรู้ที่ผลิตโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้แก่ คู่มือโครงการฯ , คู่มือลัดโลกร้อน, เอกสารวิชาการการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โปสเตอร์ ,แผ่นพับโครงการฯ เป็นต้น - องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกร้อน, ก๊าซเรือนกระจก, การผลิตไบโอแก๊ส ฯ	- ประชุมวิชาการ ฯ - website โครงการฯ - เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน website ของโครงการ ฯ (Web link)	- นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย 1-12 และ นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย - สถานบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช., สอ.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ
3. เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN	- เอกสารเผยแพร่เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ที่ส่งถึงสถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ฯ - website โครงการฯ	- นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย 1-12 และ นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย - ผู้นิเทศโครงการ ฯ - สถานบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช., สอ.) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ	- หนังสือเวียนจากกรมอนามัย	- ผู้บริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าโครงการ - นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ - ผู้รับผิดชอบ หมวด 2 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. ผลการดำเนินงานโครงการฯ - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ - ต้นแบบการดำเนินงานโครงการฯ	- website โครงการฯ - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	- ผู้บริหารกรมอนามัย(อธิบดี,รองอธิบดี,ผู้อำนวยการสำนักฯ, ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 1-12) - นักวิชาการที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย 1-12 และ นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย - สถานบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช., สอ.) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553)	รายงานภายใน 10 เมษายน 2553
ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553)	รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

6. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ	ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity) 	1. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554	1,2
			2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานองค์กรกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2553	2
			3. โครงการอบรม"อุบายธรรม นำใจให้คลายทุกข์ พบสุขในชีวิต"	5
			4. โครงการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับตลาดสดใน กทม. ปี 2553	1
			5. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะสำหรับสถานประกอบการที่จัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร)	5
			6.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร ปี 2553	3
			7. โครงการศึกษาสภาวะการณ์ของอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บอาหารและค่าความส่องสว่างในสถานประกอบการร้านอาหาร	2
			8.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน	1
			9. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	1
			10. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน ภายใต้แผนการบริหารจัดการ และฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ที่
			11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค	2
			12.โครงการสำรวจพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของประชาชนไทย	3
			13. โครงการพัฒนาจัดทำสื่อเผยแพร่และวารสารสุขภาพอาหารและน้ำ ประจำปี 2553	1
			14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในการจัดประชุมระดับนานาชาติ	1,5
			15. โครงการประกวดโรงอาหารในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ปี 2553	1
			16. โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 "ก้าวทันสถานการณ์...ก้าวทันเทคโนโลยีด้านสุขภาพอาหารและน้ำ"	1,5
			17. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาตลาดสด ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด นำชื่อ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2553	4
			18. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	4
			19. โครงการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่	1,5
			20. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร	1
			21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย	1
			22. โครงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน (วันตรุษจีน 14 ก.พ.53)	4
			23. สนับสนุนการจัดงานมหกรรมอาหาร	4
			24. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2
			25. โครงการพัฒนาตลาดเอนกประสงค์จิตมัน้ราชกิจ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
			26. โครงการน้ำประปาดื่มได้	4
			27. การติดตามนิเทศงานกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	3
			28. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของ จนท. กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5
			29. การสำรวจสถานการณ์และจัดทำมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเข็นอาหาร	3
			30. การศึกษาคุณภาพการบริการอาหารและน้ำในศาสนสถาน : ศึกษากรณีวัดและพุทธศาสนสถานในประเทศไทย ปี 2553	4

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของโครงการ (a*b*c)
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ	1. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ(ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554	2	1	2	4
	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานองค์กรกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2553	1	1	1	1
	3. โครงการอบรม"อุบายธรรม นำใจให้คลายทุกข์ พบสุขในชีวิต"	1	1	1	1
	4. โครงการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับตลาดสดใน กทม. ปี 2553	1	1	1	1
	5. โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะสำหรับสถานประกอบการที่จัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร)	1	1	1	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ตัวชี้วัด โครงการ (c)	ความสำคัญของ โครงการ (a*b*c)
	6.โครงการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร ปี 2553	1	1	1	1
	7. โครงการศึกษาสภาวะการณ์ของอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บอาหารและค่าความส่องสว่างในสถานประกอบการร้านอาหาร	1	1	1	1
	8.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน	1	1	1	1
	9. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	1	1	1	1
	10. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน ภายใต้แผนการบริหารจัดการ และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	1	1	1
	11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค	1	1	1	1
	12.โครงการสำรวจพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของประชาชนไทย	1	1	1	1
	13. โครงการพัฒนาจัดทำสื่อเผยแพร่และวารสารสุขภาพอาหารและน้ำ ประจำปี 2553	1	1	1	1
	14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในการจัดประชุมระดับนานาชาติ	2	1	1	2
	15. โครงการประกวดโรงอาหารในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ปี 2553	1	1	1	1
	16. โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 "ก้าวทันสถานการณ์...ก้าวทันเทคโนโลยีด้านสุขภาพอาหารและน้ำ"	2	1	1	2
	17. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาตลาดสด ศูนย์การเรียนรู้ตลาดสด น่าซื้อ รัชชสิ่งแวดล้อม ปี 2553	1	1	1	1
	18. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	1	1	1	1
	19. โครงการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่	2	1	1	2
	20. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร	1	1	1	1
	21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย	1	1	1	1
	22. โครงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน (วันตรุษจีน 14 ก.พ.53)	1	1	1	1
	23. สนับสนุนการจัดงานมหกรรมอาหาร	1	1	1	1
	24. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1	1	1	1

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ตัวชี้วัด โครงการ (c)	ความสำคัญของ โครงการ (a*b*c)
	25. โครงการพัฒนาตลาดเอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ พื้นที่โครงการในพระองค์ 904	1	1	1	1
	26. โครงการน้ำประปาดื่มได้	1	1	1	1
	27. การติดตามนิเทศงานกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1	1	1	1
	28. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของ จนท.กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1	1	1	1
	29. การสำรวจสถานการณ์และจัดทำมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร	1	1	1	1
	30. การศึกษาคุณภาพการบริการอาหารและน้ำในศาสนสถาน : ศึกษากรณีวัดและพุทธศาสนสถานในประเทศไทย ปี 2553	1	1	1	1

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- โครงการ พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อพัฒนาระบบการรับรองสถานประกอบการ
 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบงานการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารของ อปท.
 3. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานระบบงานด้านสุขาภิบาลอาหารไปใช้
- กิจกรรมโครงการ
 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. ศึกษาดูงาน
 3. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ/ประสานงาน
 4. ประชุมพิจารณารูปแบบการอนุญาต/การรับรอง
 5. ทดลองใช้ในพื้นที่
 6. ประชุมสรุปผลกำหนดรูปแบบ
 7. จัดทำร่างคู่มือการอนุญาต

● เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
จำนวน อปท. ที่มีระบบการรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน	แห่ง	4

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
ประชุมคณะทำงาน/ รวบรวมระบบ กระบวนการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	ผลการประชุมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ไม่สามารถจัด ประชุมได้ตามแผน	-	-	-	ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้า มามีส่วนร่วม	-	-	-
ศึกษาดูงานระบบ ทะเบียนขนส่ง	ผลการดูงานไม่ เหมาะสมกับการนำมา ประยุกต์ใช้	ไม่สามารถจัด ดูงานได้ตามแผน	-	-	-	-	-	-	-
คัดเลือกพื้นที่ ดำเนินการ/ ประสานงาน	คัดเลือกพื้นที่ได้ไม่ครบ ตามเป้าหมาย	พื้นที่บางแห่งไม่มี ความพร้อม	-	-	-	-	-	-	-
ประชุมพิจารณา รูปแบบการอนุญาต/ การรับรองด้าน สุขาภิบาลอาหาร	ผลการประชุมไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	1. ไม่สามารถจัด ประชุมได้ตามแผน 2. ผู้เข้าประชุมไม่ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	-	-	การเบิก ค่าใช้จ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้า มามีส่วนร่วม	-	-	-
ทดลองใช้ในพื้นที่	อปท. ไม่สามารถปฏิบัติ ตาม SOP ที่จัดทำขึ้น	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม แผนที่กำหนด	-	-	การเบิก ค่าใช้จ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้า มามีส่วนร่วม	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
ประชุมสรุปผลกำหนดรูปแบบการอนุญาต/การรับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	1. ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 2. ผู้เข้าประชุมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	-	-	การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	-	-	-	-
จัดทำร่างคู่มือการอนุญาต/การรับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร	-	ไม่สามารถจัดทำร่างคู่มือได้ทันตามแผน	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554



ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (O)	ประชุมคณะกรรมการ	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O1)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อม และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระ
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O2)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
		ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม (O3)	2 (Y5)	3 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในขั้นตอนการทดลองใช้ในพื้นที่
	ศึกษาดูงาน	ผลการดูงานไม่เหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้ (O4)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	พิจารณาเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานให้เหมาะสม

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความ	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		ไม่สามารถจัดดูงานได้ตามแผน (O5)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
	คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ/ ประสานงาน	คัดเลือกพื้นที่ได้ไม่ครบตามเป้าหมาย(O6)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอข้อมูล อปท.ที่มีความพร้อม
		พื้นที่บางแห่งไม่มีความพร้อม(O7)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอข้อมูล อปท.ที่มีความพร้อม
	ประชุมพิจารณา รูปแบบการ อนุญาต/การ รับรอง	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O8)	2 (Y5)	2 (X1)	4	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อม และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระ
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O9)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ(O10)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างละเอียด
		ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้ามา มีส่วนร่วม (O11)	2 (Y5)	3 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในขั้นตอนการทดลองใช้ในพื้นที่
	ทดลองใช้ในพื้นที่ (240,000 บาท)	อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น (O12)	3 (Y5)	5 (X2)	15	ควบคุมความเสี่ยง	ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นของ อปท. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
		ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด (O13)	2 (Y5)	3 (X1)	6	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบ(O14)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างละเอียด

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าเข้ามามีส่วนร่วม (O15)	2 (Y5)	3 (X2)	6	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ในขั้นตอนการทดลองใช้ในพื้นที่
	ประชุมสรุปผลกำหนดรูปแบบ	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O16)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน เตรียมข้อมูลนำเข้าให้พร้อม และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระ
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O17)	2 (Y5)	1(X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ (O18)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างละเอียด
	จัดทำร่างคู่มือการอนุญาต	ไม่สามารถจัดทำร่างคู่มือได้ทันตามแผน (O19)	2 (Y5)	1 (X1)	2	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X)



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น	1. ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นของ อปท. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. รับรู้และร่วมดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ						—								นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย และคณะทำงาน	590,000	
	2. ประชุมร่วมกับ อปท. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับพื้นที่	อปท. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับพื้นที่															นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย และคณะทำงาน	
	3. คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ของ อปท. ตาม SOP อย่างต่อเนื่อง	คณะทำงานติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง															นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย และคณะทำงาน	

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554	1. หนังสือขออนุมัติโครงการ และจากการปรึกษาขอคำแนะนำทางวิชาการ 2. ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3. ชี้แจงในที่ประชุมคณะทำงานโครงการ (ด้านวิชาการ)	1. รองอธิบดีกรมอนามัยสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. คณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3. คณะทำงานโครงการ(ด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อปท.)

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานกระบวนการ (SOP) ระบบการรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	1.ซีแอลในที่ประชุมสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	นักวิชาการที่รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554	1.หนังสือขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2.ซีแอลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3.ซีแอลในที่ประชุมคณะทำงานโครงการ (ด้านวิชาการ)	1. อธิบดีกรมอนามัย 2.คณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3.คณะทำงานโครงการ(ด้านวิชาการ)
สรุปรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ	1.รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2.รายงานผลการดำเนินงานตาม กพร. 3.ซีแอลในที่ประชุมคณะทำงานโครงการ (ด้านวิชาการ)	1.คณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2.กพร.กรมอนามัย 3.คณะทำงานโครงการ(ด้านวิชาการ)

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

7. การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

7. ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและภาคีเครือข่ายนำ HIA (Health Impact Assessment) ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจระดับชุมชน ท้องถิ่น โครงการและนโยบาย	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) พัฒนากระบวนการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมอาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity) 	1.การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ (เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า ปีโตรฯ ท่าเทียบเรือ)	1
			2.พัฒนาแนวทางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ	1
			3.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ	1,5
			4.อบรมหลักสูตร Risk Assessment ให้กับเจ้าหน้าที่กองประเมินผลฯ	5
			5.โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	1,5
			6.โครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับกลาง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
			7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล)	1,5
			8.โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	1
			9.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศระดับประเทศ	1,4
			10.โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1
			11.โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะประเด็น(ต่อเนื่อง)	5
			12.การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	-
			13.การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	5
			14.การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน	5

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของ โครงการ (a x b x c)
	1.การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ(เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า บีโธราฯ ท่าเทียบเรือ)	1	1	1	1
	2.พัฒนาแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ	1	1	-	1
	3.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ	2	1	1	2
	4.อบรมหลักสูตร Risk Assessment ให้กับเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	1	1	-	1
	5.โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	2	1	1	2
	6.โครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรอบรมการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับกลางสำหรับบุคลากรองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	1	1	-	1
	7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล)	2	1	1	2
	8.โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล	1	1	-	1
	9.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศระดับประเทศ	2	1	-	2
	10.โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	1	-	1
	11.โครงการพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะประเด็น(ต่อเนื่อง)	1	1	1	1
	12.การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	-	1	-	1
	13.การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	1	1	-	1
	14.การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผน	1	1	-	1

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความสำคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ, โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล) , โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศระดับประเทศ

เหตุผลที่เลือกโครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดภายใต้ตัวชี้วัดที่ 3.9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คือตัวชี้วัดที่ 3.9.6 กรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมายและตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สรุปคือเป็นโครงการที่ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่เกิดจากโครงการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- **โครงการ จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535**
- **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
 1. เพื่อศึกษาจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 2. เพื่อศึกษาจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- **กิจกรรมโครงการ**
 1. ประสานหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) แก่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย
 3. ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) 5 ขั้นตอน ในประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ท้องถิ่นต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 4. สรุปผลการดำเนินงาน
 5. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
 6. ประเมินผลการดำเนินโครงการ

● เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	รูปแบบ	5	โครงการที่คัดเลือกนี้มีตัวชี้วัดหลักคือ 4 รูปแบบตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนอีก 1 รูปแบบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ตารางระบุความเสี่ยง โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
1. ประสานหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (มี 2 ระดับคือ หาความต้องการของศูนย์ฯและหาความต้องการของท้องถิ่น)	-	การประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ในกระบวนการHIA	-	-	-	-	-
2, ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) แก่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย	-	ไม่เป็นไปตามแผนการอบรมเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มีความหลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการอบรมหลายครั้ง	ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนและมีการกิจกรรมทำให้การเข้าร่วมอาจไม่พร้อม	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
			เพื่ียงกัน และ ทำให้เกิดความ เข้าใจที่ คลาดเคลื่อนได้						
3. ดำเนินการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ(HIA) 5 ขั้นตอน ในประเภทกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ ต้องยื่นขอการและ สอดคล้องกับเป้าหมายการ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535	ไม่สามารถ ตอบสนองต่อความ ต้องการขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบ)ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตามปัญหาพื้นที่ นั้นๆ	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดเนื่องจากใน แต่ละขั้นตอนของHIA (5 ขั้นตอน) มี รายละเอียดในการ ดำเนินงาน ค่อนข้างมากและมี ความแตกต่างกันใน แต่ละพื้นที่และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมี ความหลากหลาย	-	-	-	-	-	-	-
4. สรุปผลการดำเนินงานฯ	-	การสรุปผลอาจล่าช้า เป็นผลต่อเนื่องจาก กิจกรรมที่ 1-3	-	-	-	-	-	-	-
5. จัดทำรูปเล่มรายงานผล การดำเนินงานฯ	-	การจัดทำรูปเล่มไม่ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดเนื่องจาก ความล่าช้าของ กิจกรรมที่ 1-4	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
6. ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ	การนำข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการใช้ HIA เพื่อออกข้อกำหนดท้องถิ่นและเพื่อประกอบการอนุมัติ อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากข้อมูลอาจไม่ช่วงการประชุมสภาเทศบาล	เกิดความล่าช้าของการประเมินโครงการฯ	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง


ตารางการประเมินความเสี่ยง โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ประสานหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(มี 2 ระดับคือ หาความต้องการของศูนย์ฯ ต้องหาความต้องการของท้องถิ่น)	การประสานกับ อปท.ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O1)	2(Y3)	5(X3)	10	ควบคุมความสูญเสีย	ต้องจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่พื้นที่ไว้เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
		เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ในกระบวนการHIA(O2)	2(Y3)	1(X2)	2	ควบคุมความสูญเสีย	อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเพื่อความรู้และทักษะในการดำเนินงาน
	2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) แก่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามแผนการอบรมเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีความหลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการอบรมหลายครั้ง(O3)	2(Y3)	1(X1)	2	ควบคุมความสูญเสีย	กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น
	ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนและมีภารกิจมากทำให้การเข้าร่วมอาจไม่พร้อมเพรียงกัน และทำให้เกิดความเข้าใจหลักสูตรที่คลาดเคลื่อนได้(O4)	2(Y3)	5(X3)	10	ควบคุมความสูญเสีย	ต้องเชิญภาคีเครือข่าย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการอบรม และเตรียมการจัดอบรมให้เหมาะสมแก่ผู้เป้าหมายและสถานที่	

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	3. ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 5 ขั้นตอน ในประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ท้องถิ่นต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ(รูปแบบ)ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ (O5)	5(Y1)	5(X1)	25	ควบคุมความสูญเสีย	ต้องมีการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหาให้ตรงกับความเป็นและความต้องการของพื้นที่
		การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของHIA (5 ขั้นตอน) มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมากและมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความหลากหลาย(O6)	4(Y1)	1(X1)	4	ควบคุมความสูญเสีย	1.หาข้อมูลในพื้นที่ที่ดำเนินการจริงเพื่อนำมาประกอบการวางแผนดำเนินงาน 2. ต้องมีการวางแผนร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
	4. สรุปผลการดำเนินงานฯ	การสรุปผลอาจล่าช้าเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1-3 (O7)	2(Y3)	5(X3)	10	ควบคุมความสูญเสีย	ต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมการตั้งแต่กิจกรรมที่ 1-3
5. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานฯ	การจัดทำรูปเล่มไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากความล่าช้าของกิจกรรมที่ 1-4 (O8)	2(Y3)	1(X1)	2	ควบคุมความสูญเสีย	ต้องมีการจัดทำแผนที่ดีและต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้	

ประเภทของความเสียหายที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสียหาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	6. ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ	การนำข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการใช้ HIA เพื่อออกข้อกำหนดท้องถิ่น และเพื่อประกอบการอนุมัติอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลอาจไม่ทันสมัยในช่วงการประชุมสภาเทศบาล(09)	2(Y3)	5(X3)	10	ควบคุมความสูญเสีย	ศูนย์ฯต้องผลักดันข้อมูลด้านสุขภาพจากการใช้แนวทางการดำเนินงาน HIA เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในสมัยประชุมสภาท้องถิ่น และในช่วงที่ไม่มี การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
		เกิดความล่าช้าของการประเมินโครงการฯ (010)	2(Y3)	5(X3)	10	ควบคุมความสูญเสีย	จัดทำแผนที่ดีและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

ตารางแผนภูมิความเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2552			ปีพ.ศ. 2553							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค			สค	กย
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบ)ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ	จัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหา ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นและความต้องการของพื้นที่ โดยมีศูนย์อนามัยเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหา	มีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาฯ ของพื้นที่													นายสุรพล แสงรัตนชัย กลุ่ม HIAท้องถิ่น	950,000

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
แผนการดำเนินงาน	เว็บไซต์กรมอนามัย	ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ (ศูนย์/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กรอบแนวคิดของวัตถุประสงค์	หนังสือเวียน	
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน HIA	โทรสาร	
แหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ	อี-เมลล์	

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอนามัย

การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด กรมอนามัยได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส โดยติดตามเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือที่ สธ. 0905.02/ว 491 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช.)

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารกรมอนามัยในไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือที่ สธ. 0905.02/567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่องรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช.)

3. ติดตามผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือที่ สธ. 0905.02/ว 932 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรื่องการรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ฉ.)

4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารกรมอนามัยในไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือที่ สธ. 0905.02/1092 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เรื่องรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ฉ.)

5. ติดตามผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 ตามหนังสือที่ สธ. 0905.02/ว 1461 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)

6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 2

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

หน่วยงาน

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ

ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ประเด็นความเสี่ยง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผู้รายงาน

นางนริศลักษณ์ กุลฤกษ์ และนางประทุมมา เพชรเจริญ

วันที่รายงาน 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

โทรศัพท์ 02 590 4417 , 02 590 4038

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
1. กำกับติดตาม การดำเนินงานให้ ตรงตามแผนที่ กำหนดไว้	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามแผนที่ กำหนด(มีเอกสารสรุป ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานอย่างน้อย 2 ครั้ง)	มี.ค.-ก.ย.53	50,000,000	มีการดำเนินงาน ตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างตาม แผน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผน	ก.พ.- มี.ค. 53	50,000,000	ผู้ยื่นข้อเสนอ ผิดเงื่อนไข ประกวดราคา ของกรม อนามัย	ให้มีการชี้แจง คุณลักษณะ การประกวด ราคาให้จัด เจน	สรุปรายงาน การจัดซื้อจัด จ้าง
2. กำหนดให้มี การชี้แจง รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และรายละเอียด การประกวด ราคา เพื่อไม่ให้ เกิดความ ผิดพลาดในการ ยื่นเอกสาร ประกวดราคา	ผู้เข้าเสนอราคายื่น เอกสารประกวดราคา ถูกต้องและครบถ้วน ตามประกาศประกวด ราคาและเงื่อนไข กำหนด	มี.ค.53		มีการประชุมชี้แจง รายละเอียดตาม ประกาศประกวด ราคาและเงื่อนไขที่ กำหนดในวันที่ 9 มี.ค.53	ผู้เข้าเสนอราคาได้เข้า ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง การชี้แจงรายละเอียด คุณลักษณะและ รายละเอียดการ ประกวดราคาพร้อมทั้ง เงื่อนไขของการจัดซื้อ วัสดุอาหาร (นมผสม)	9 มี.ค.53		-	-	รายงานการ ประชุมวันที่ 9 มี.ค.53

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
ประเด็นความเสี่ยง
ช่วงไตรมาสที่รายงาน
ผู้รายงาน

ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในการให้บริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553)
นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ และนายปรีชา แจ่มวิถึเลิศ

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)
วันที่รายงาน 5 เดือน เมษายน พ.ศ 2553 โทรศัพท์ 02-590-4238

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางการจัด ความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
1) ประสานกับพื้นที่ จังหวัด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติ	10 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ (โรงพยาบาล 100 แห่งที่มีการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น)	ม.ค.-มี.ค.53	2,520,000	1.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดทำหนังสือชี้แจงโครงการไปยังจังหวัด 2. จัดทำหลักสูตรการอบรมที่มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาสถานบริการ 3. ดำเนินการในจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด เพื่อที่จังหวัดจะได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน	จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนและกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม รวมทั้งมีแผนการนิเทศติดตามและการสนับสนุนภายหลังการอบรม	ธ.ค.52-มี.ค.53	1,260,000	บางจังหวัดยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญและกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	1.หนังสือชี้แจง สสจ.ใน การเชิญผู้เข้าอบรม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน 2. หลักสูตรการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
ประเด็นความเสี่ยง
ช่วงไตรมาสที่รายงาน
ผู้รายงาน

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
คนไทยไร้พุง ปี 2553
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปี พ.ศ.2553 ไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)
นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร
หน่วยงาน สำนักโภชนาการ
วันที่รายงาน 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0 2590 4327

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ โครงการฯจัดทำ TOR การจ้าง ผลิตและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่ สุขภาพดี ปี พ.ศ. 2553	ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่ สุขภาพดี ผ่านสื่อ โทรทัศน์ และวิทยุ ครอบคลุมทุกจังหวัด	มี.ค. 53	4,940,000	สำนักโภชนาการ ได้จัดทำราย ละเอียดคุณสมบัติ การจ้างผลิตและ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	มี TOR เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ รณรงค์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่ สุขภาพดี ผ่านสื่อ โทรทัศน์ และวิทยุ ครอบคลุมทุกจังหวัด จำนวน 1 ฉบับ	1-15 มี.ค. 53	988,000 (จ่าย 2 งวด งวดแรก 20% งวดสอง 80%)	เนื้อหาการ ประชาสัมพันธ์ ชี้ทางวิทยุไม่ ตรงตามความ ต้องการ	กำหนดเนื้อหา ที่ต้องการ และ ตรวจสอบก่อน การเผยแพร่	- TOR รายละเอียด คุณลักษณะ การจ้างผลิต และเผยแพร่ สื่อ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ - ภาพนิ่งพีซี เปิดการ รณรงค์ฯ เมื่อ 26 มีค 53 ณ โรงแรม มิราเคิล

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักทันตสาธารณสุข

โครงการ

ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง

ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมแล้วใช้งานไม่ได้

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผู้รายงาน

นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์

วันที่รายงาน 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 02-5904117

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
1.จัดอบรมใน กลุ่มเฉพาะ ทันตแพทย์จบ ใหม่ 1.1. รับสมัครผู้ เข้ารับการอบรม	ทันตแพทย์มีทักษะใน การให้บริการใส่ฟัน เทียมอย่างมีคุณภาพ	มี.ค. 53	-	ดำเนินการรับ สมัครผู้สนใจเข้ารับ การอบรม โดย ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์โครงการ ฟันเทียม พระราชทาน	มีผู้สนใจลงทะเบียน สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน (ยอด ณ วันที่ 31 มี.ค.53)	1 มี.ค. - 31 มี.ค.53	-	จำนวนผู้เข้า รับการอบรม ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	ให้มีการ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ หลักสูตร ก่อน ล่วงหน้า 1 เดือน	-โครงการฟัน เทียม พระราชทาน เอกสารคู่มือ Website http://dental.moph.go.th
1.2 จัดทำ หลักสูตรการ อบรมและ ประสานวิทยากร		มี.ค. 53	-	ได้จัดทำหลักสูตร การอบรมและ ประสานวิทยากร ตามที่กำหนดไว้	หลักสูตรอบรม1 เรื่อง	1 มี.ค. - 31 มี.ค.53	-	-	-	หลักสูตรการจัด อบรม เอกสารคู่มือ Website http://dental.moph.go.th

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ

สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพปลอดภัยยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง

การประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผู้รายงาน

นางฉวีรุช อากาศรัส

วันที่รายงาน 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0 2590 4316

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
1.จัดทำหนังสือ ไปยัง โรงพยาบาลใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข และสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด เพื่อเชิญ ชวนเข้าร่วม โครงการฯ	โรงพยาบาล และสถานี อนามัยรับทราบ รายละเอียดของ โครงการฯ	มี.ค. 53	-	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ จัดทำหนังสือเชิญ ชวนเข้าร่วม โครงการฯ	โรงพยาบาลในสังกัด สธ. และสถานีอนามัย รับทราบรายละเอียด ของโครงการ ฯ	17 มี.ค.53	-	-	-	-สำเนาหนังสือ ราชการ ที่ สธ. 0924.07/ว 2044 และ ว 2045 ลงวันที่ 17 มี.ค. 53 -คู่มือโครงการ -ใบสมัครเข้า ร่วมโครงการฯ

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

หน่วยงาน

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โครงการ

พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554

ประเด็นความเสี่ยง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผู้รายงาน

นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

วันที่รายงาน

2 เดือน

เมษายน พ.ศ. 2553

โทรศัพท์

0 2590 4604

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรมตาม แนวทางการจัด ความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
ผู้อำนวยการสำนัก สุขาภิบาลอาหาร และน้ำชี้แจงทำ ความเข้าใจและ รับฟังข้อคิดเห็น ของ อปท. ตั้งแต่ ระดับผู้บริหาร จนถึงระดับ ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. รับรู้และร่วม ดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการ	มี.ค. 53	590,000	ผู้อำนวยการสำนัก สุขาภิบาลอาหารและ น้ำ ได้ประชุมชี้แจง และรับฟังข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานตาม SOP การรับรองสถาน ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหาร ร่วมกับ นายกเทศมนตรี,รอง นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมเทศบาล นครตรัง และ นักวิชาการของ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในเทศบาลนครตรังและ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรังได้ร่วมรับฟัง การชี้แจงและให้ ข้อคิดเห็น ในการดำเนินการตาม SOP การรับรองสถาน ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	11 มี.ค.53	48,600	- ผู้อำนวยการ สำนักฯ ติด ราชการไม่ สามารถ ประชุมชี้แจง กับผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน อปท. ครบ ทั้ง 4 แห่ง	- ผู้อำนวยการ สำนักฯ จะ ชี้แจงในการ ประชุม ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน อปท. พร้อม กันทั้ง 4 แห่ง อีกครั้งหนึ่ง	-หนังสือขอ อนุมัติไป ราชการของ ผู้อำนวยการ สำนักฯ - รูปภาพการ ประชุมชี้แจง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 โครงการ จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 ประเด็นความเสี่ยง ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ(รูปแบบ)ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ
 ช่วงไตรมาสที่รายงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)
 ผู้รายงาน นายสุรพล แสงรัตนชัย วันที่รายงาน 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0 2590 4484

แผนบริหารความเสี่ยง (1)				ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2)						
กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (1-1)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (1-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (1-3)	งบประมาณ (บาท) (1-4)	ความคืบหน้าการ ดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง (2-1)	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (2-2)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ (2-3)	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) (2-4)	ปัญหา อุปสรรค (2-5)	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข (2-6)	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง (2-7)
ประชุมหารือ เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา คัดกรอง ปัญหาให้ตรงกับ ความจำเป็นและ ความต้องการ ของพื้นที่	มีแนวทางการประเมิน HIA ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบ)ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพตามสภาพ ปัญหาของพื้นที่นั้นๆ	ก.พ.-มี.ค.53	950,000	ประสานศูนย์ใน การกำหนดพื้นที่ นำร่องและจัดทำ หนังสือเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการ การ ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพของ หน่วยงาน ส่วนกลางและศูนย์ เขตพื้นที่นำร่อง	เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ ศูนย์เขตพื้นที่นำร่องได้ ตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ	มี.ค.53	50,000	การจัดประชุม ดำเนินการได้ ล่าช้ากว่าที่ กำหนด	ให้มีกร ประสานการ ดำเนินงานก่อน การจัดประชุม อย่างน้อย 1 เดือน	- หนังสือเชิญ ประชุม - โครงการ พัฒนาแนว ทางการ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ (HIA) ตามพระราช บัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 3

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ

ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ตัวชี้วัดโครงการ

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก จำนวน 6,100 ราย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก จำนวน 6,967 ราย

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2553

ผู้รายงาน

นางนริลักษณ์ กุลฤกษ์

วันที่รายงาน 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0-2590-4417, 0-2590-4038

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินการกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดและการส่งนมผง	1. กำกับติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	มีการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด (มีเอกสารสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ครั้ง)	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผน	มี.ค.-ก.ย.53	ก.พ.-มี.ค. 53	50,000,000	31,630,721	ผู้ยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขประกวดราคาของกรมอนามัย	ให้มีการชี้แจงคุณลักษณะการประกวดราคาให้ชัดเจน	สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
	2. กำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดของพัสดุ และรายละเอียดการประกวดราคา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคา	มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และเงื่อนไขที่กำหนดในวันที่ 9 มี.ค.53	ผู้เข้าเสนอราคายื่นเอกสารประกวดราคาถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาและเงื่อนไขที่กำหนด	ผู้เข้าเสนอราคาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดการประกวดราคา พร้อมทั้งเงื่อนไขของการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม)		มี.ค.53	9 มี.ค.53			-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
	3. ดำเนินการขอ อนุมัติจาก คณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ดำเนินการจัดหา ด้วยวิธีการอื่น โดย ผู้รับผิดชอบจะต้อง เตรียมเอกสาร พร้อมเพื่อเสนอผู้มี อำนาจลงนามให้ ความเห็นชอบและ อนุมัติ (ใช้ในกรณีที่ มีผู้มีสิทธิ์เสนอ ราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา)	มีหนังสือขอ อนุมัติ คณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดหาโดยวิธี ประกวดราคา	มีเอกสารรายงาน ขอซื้อ/จ้างตาม ระเบียบฯ พัสตุ พร้อมเสนอผู้มี อำนาจลงนามให้ ความเห็นชอบและ อนุมัติ	คณะกรรมการว่า ด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติให้ดำเนินการ จัดหาด้วยวิธี ประกวดราคา	มี.ค.53	1 เม.ย.53			-	-	หนังสือถึงกอง คลังเพื่อให้ ดำเนินการ ตามระเบียบ สำนักนาย กรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2538 ข้อ 21
การส่งนมผง	1. เร่งรัดการจัดส่ง นมให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน สัญญา (นมมี คุณภาพ และ ส่ง ตรงเวลา)	ยังไม่มีการ ดำเนินการ เนื่องจากแผน กำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2553	จังหวัดได้รับนม ภายในกำหนดเวลา ตามสัญญา	ยังไม่มีการ ดำเนินการ เนื่องจากแผน กำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2553	ก.ค.53	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก พบว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังคงเหลือกิจกรรมที่ยังต้องติดตาม
ผลต่อไปคือการส่งนมผง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการ

ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

- 1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 10 จังหวัด
- 2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 100 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- 1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 12 จังหวัด
- 2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 131 แห่ง

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2553

ผู้รายงาน

ประกายดาว พรหมประพัฒน์, ปรีชา แจ่มวิถึเลิศ

วันที่รายงาน 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0-2590-4238

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น	1. ประสานกับพื้นที่จังหวัด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติ	1.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดทำหนังสือชี้แจงโครงการไปยังจังหวัด 2. จัดทำหลักสูตรการอบรมที่มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเพื่อ 3. ดำเนินการในจังหวัดที่มีแผนพัฒนาสุขภาพและอนามัยการ	10 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ (โรงพยาบาล 100 แห่งที่มีการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น)	จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนและกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม รวมทั้งมีแผนการนิเทศติดตามและการสนับสนุนภายหลังการอบรม	ม.ค.-มี.ค. 53	ธ.ค.52-มี.ค. 53	1,500,000	1,260,000	บางจังหวัดยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญและกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	1.หนังสือชี้แจงสสจ.ในการเชิญผู้เข้าอบรม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน 2. หลักสูตรการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		เจริญพันธุ์ระดับ จังหวัด เพื่อให้ จังหวัดจะได้ให้การ สนับสนุนการ ดำเนินงาน									
จังหวัดและ โรงพยาบาลมี การ ดำเนินงาน ล่าช้า	1) นิเทศ ติดตาม 2) จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้	ยังไม่มี การ ดำเนินการ	-มีการนิเทศ ติดตาม ปีละครั้ง -มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ดำเนินงาน ปีละ ครั้ง	ยังไม่มี การ ดำเนินการ	มิ.ย.53	-	-	-	เนื่องจากต้อง เร่งดำเนินการ จัดฝึกอบรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการ ของ สสจ. หลายจังหวัด ในช่วงเดือน มิ.ย.53 จึงยัง ไม่มีการนิเทศ ติดตาม รวมถึงจัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ใน ช่วงเวลา ดังกล่าว	ปรับเปลี่ยน ระยะเวลา ดำเนินการใน แผนบริหาร ความเสี่ยง	-

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น พบว่า กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคือการนิเทศติดตาม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินการ แต่ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

โครงการ

คนไทยไร้พุง ปี 2553

ตัวชี้วัดโครงการ

องค์การภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง จำนวน 130 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

องค์การภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง จำนวน 100 แห่ง

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2553

ผู้รายงาน

นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร

วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

โทรศัพท์ 0-2590-4327

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
การสร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR) ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการจัดทำ TOR ให้การเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา ครอบคลุมทุกจังหวัด (จัดทำ TOR การจ้างผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ปี พ.ศ. 2553)	- สำนักโภชนาการได้จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติการจ้างผลิตและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	มี TOR เพื่อเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา ครอบคลุมทุกจังหวัด	- มี TOR เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ครอบคลุมทุกจังหวัด จำนวน 1 ฉบับ	มี.ค.53	1-15 มี.ค. 53	4,740,000	988,000 (จ่าย 2 งวด งวดที่ 1 = 20 % งวดที่ 2 = 80 % โดยงวดที่2 =3,952,000 จะใช้งบบนเมื่อส่งมอบงาน ครบภายในเดือนกันยายน 2553)	เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุไม่ตรงตามความต้องการ	กำหนดเนื้อหาที่ต้องการ และตรวจสอบก่อนการเผยแพร่	TOR รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฯ - ภาพนิ่งพิธีเปิดการรณรงค์ฯ เมื่อ 26 มีค 53 ณ โรงแรมมิราเคิล

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		- สำนักโภชนาการ ได้เชิญผู้ว่าราชการ จังหวัด หัวหน้า หน่วยงานราชการ นพ.สสจ./ผู้แทน เพื่อร่วมสื่อสารสู่ สังคมถึงภัยร้ายโรค อ้วนลงพุงและการ ลดน้ำหนักด้วย หลัก 3 อ.ใน รายการบายนี่มี คำตอบ		- แขกรับเชิญและ ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วม ถ่ายทอดให้สังคม ได้รับรู้ถึงภัยร้าย ของโรคอ้วนลงพุง ในรายการบายนี่มี คำตอบ ในหัวข้อ เรื่อง”จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดีด้วย หลัก 3 อ. แบบวิถี ชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียง” ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. จำนวน 6 ครั้ง					เกิดความไม่ สงบของผู้ ชุมนุมทาง การเมือง ระหว่าง เมษายน- พฤษภาคม 2553 ทำให้ ต้องเลื่อน การ ออกอากาศ รายการ บายนี่มี คำตอบ	ประสานแจ้ง ให้แขกรับเชิญ ทราบการ เลื่อนกำหนด ออกอากาศ และแจ้งวัน ออกอากาศ ทดแทน	สำเนาหนังสือที่ สธ 0906.01 /3564 วันที่ 17 พ.ค. 53 เรื่องขอเลื่อน การออก อากาศรายการ บายนี่มีคำตอบ - DVD รายการ บายนี่มีคำตอบ
	2.มีการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่มี การ ดำเนินการ	มีการติดตามผล การดำเนินงาน โดยตรวจสอบ จากการส่งมอบ งานเทียบกับ เป้าหมายที่ กำหนดไว้ใน TOR	ยังไม่มี การรายงาน	พ.ค.-ส.ค. 53	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2553 พบว่า กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคือการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 และจะมีการติดตามผลต่อไป ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด = 76.92%

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
	1.3 ดำเนิน การอบรม	ดำเนินการอบรม แล้วเสร็จ		อบรมทันตแพทย์ จำนวน 1 ครั้ง	เม.ย.53	28-30 เม.ย.53	352,280	335,402			เอกสาร/ใบเซ็นชื่อ ผู้ เข้ารับการอบรม/ โครงการ/หลักสูตร/ ภาพถ่ายการอบรม/ เอกสารดูที่ Website : http://dental. anamai.moph. go.th
	1.4 ประเมิน ผลหลังการ อบรม	ดำเนินการสรุปผล การประเมิน		ผลการประเมิน จำนวน 1 เรื่อง	เม.ย.53	มิ.ย.53	-	-	มีผู้ส่งแบบ ประเมินผล หลังการอบรม ไม่ครบถ้วน	มีของที่ระลึก สำหรับผู้ส่ง แบบประเมิน	สรุปผลการประเมิน หลังการอบรม
	2.จัดหาสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ เหมาะสม สำหรับทันต บุคลากรและ ผู้รับบริการ		ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุมี เอกสาร/ แนวทาง/ คำแนะนำที่ นำมาใช้ได้								
	2.1 จัดหา คู่มือ/แนว ทางแก้ไข สำหรับทันต บุคลากร	ดำเนินการจัดทำ คู่มือ	ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุมี เอกสาร/ แนวทาง/ คำแนะนำที่ นำมาใช้ได้	หนังสือคู่มือการทำฟัน เทียมสำหรับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง	เม.ย.53	เม.ย.53	40,000	-	-	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้าการ ดำเนินกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง	
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง				
	2.2 จัดทำ เอกสาร ประกอบ สำหรับ ผู้สูงอายุที่มา รับบริการ							400,000	-	-	-	-
	3.จัดทำ ทะเบียน ทันตแพทย์ เฉพาะทาง ระดับจังหวัด /เขต เพื่อ การส่งต่อ กรณีที่ทำ ไม่ได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ update ข้อมูลขึ้น เว็บไซต์	ผู้สูงอายุที่ สภาพช่องปาก มีปัญหาต่อการ ใส่ฟันมีโอกาส ได้รับการ จากผู้เชี่ยวชาญ	เผยแพร่รายชื่อ ทันตแพทย์เฉพาะ ทางผ่านทางเว็บไซต์	พ.ค.53	ก.ค.53	-	-	-	-	โครงการฟันเทียม พระราชทานเอกสารดู ที่ http://dental.anamai.moph.go.th	

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ พบว่า กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือการ Update ทะเบียนทันตแพทย์เฉพาะทาง ระดับจังหวัด/เขตเพื่อการส่งต่อกรณีที่ทำไม่ได้ ขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด = 58.05%

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ

สาธารณสุขรวมใจณรงค์ลลโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดโครงการ

1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 แห่ง (ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ โรงพยาบาล 72 แห่ง)

2) สถานีอนามัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 341 แห่ง

2) สถานีอนามัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 336 แห่ง

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2553

ผู้รายงาน

นางฉวีรุช อาภาจรัส

วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0-2590-4316

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินการกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	1.จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปยังโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ	โรงพยาบาล และสถานีอนามัยรับทราบรายละเอียดของโครงการฯ	โรงพยาบาลในสังกัด สธ. และสถานีอนามัยรับทราบรายละเอียดของโครงการฯ	มี.ค.53	17 มี.ค.53	-	-	-	-	-สำเนาหนังสือราชการที่ สธ.0924.07/ว2044 และ ว2045 ลงวันที่ 17 มี.ค. 53 -คู่มือโครงการ -ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
	2. จัดทำทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	1. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดทำทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่	มีรายชื่อโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายการ	เว็บไซต์ของโครงการฯ ในหัวข้อ Banner ทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาล/สถานีอนามัย	เม.ย.-มิ.ย. 53	เม.ย.-มิ.ย. 53	-	-	-	-	

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		สมัครเข้าร่วม โครงการฯ 2. มีการ ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ โรงพยาบาลและ สถานีนามัยที่ สมัครเข้าร่วม โครงการฯ ลง ในเว็บไซต์ของ โครงการฯ	ดำเนินงาน								
	3.จัดทำจดหมาย ข่าวเพื่อเผยแพร่ ความก้าวหน้า และผลการ ดำเนินงานของ โครงการ ฯ เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย	ยังไม่มีการ ดำเนินการ เนื่องจากแผน กำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2553	เพื่อเผยแพร่ ความก้าวหน้า และผลการ ดำเนินงานของ รพ. และ สอ. ที่ เข้าร่วม โครงการ ฯ	ยังไม่มีการ ดำเนินการเนื่องจาก แผนกำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2553	ก.ค.53	-	30,000	-	-	-	-
	4.จัดทำ Web board (กระดาน สนทนา) ใน Website ของ โครงการฯ เพื่อ	มีการจัดทำ Web board (กระดาน สนทนา) ในเว็บ ไซต์ของ โครงการฯ	กลุ่มเป้าหมายมี การซักถามปัญหา /ตอบคำถาม ตลอดจน ข้อเสนอแนะใน การดำเนินงาน	มีผู้สนใจเข้ามา สนทนาใน Web board ในเว็บไซต์ ของโครงการฯ	เม.ย.-ส.ค. 53	เม.ย.-มิ.ย. 53	-	-	-	-	-

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
	แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ดำเนินงาน โครงการฯ										
	5. สุ่มสำรวจการ รับรู้ และความ เข้าใจของ กลุ่มเป้าหมาย ต่อการ ดำเนินงาน โครงการ ฯ	ยังไม่มี การ ดำเนินการ เนื่องจากแผน กำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2553	เพื่อประเมินผล ภาพรวมของการ ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ	ยังไม่มี การ ดำเนินการเนื่องจาก แผนกำหนดไว้ในช่วง เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2553	ก.ค.-ส.ค. 53	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการสาธารณสุขรวมใจณรงค์ลลโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่ากิจกรรมที่ยังไม่มีการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง คือ จัดทำจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และการสุ่มสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการดำเนินงาน
โครงการ ฯ โดยกำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งจะมีการติดตามผลต่อไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

หน่วยงาน

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โครงการ

พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554

ตัวชี้วัดโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2553) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2553)

ผู้รายงาน

นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

วันที่รายงาน 2 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โทรศัพท์ 0-2590-4604

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินการกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น	1. ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นของ อปท. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตาม SOP การรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. รับรู้และร่วมดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลนครตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการตาม SOP การรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	มี.ค.53	11 มี.ค.53	590,000	48,600	ผู้อำนวยการสำนักฯ ติดตามการไม่ประชุมชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงาน อปท. และผู้ปฏิบัติงาน อปท. ครบทั้ง 4 แห่ง	ผู้อำนวยการสำนักฯ จะชี้แจงในการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. พร้อมทั้ง 4 แห่งอีกครั้งหนึ่ง	-หนังสือขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักฯ - รูปภาพการประชุมชี้แจง

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		เทศบาลนคร ตรัง และ นักวิชาการของ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดตรัง									
	2. ประชุมร่วมกับ อปท. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับพื้นที่	สำนัก สุขาภิบาล อาหารและน้ำ จัดประชุมรับ ฟังข้อคิดเห็นใน การดำเนินงาน ตาม SOP การ รับรองสถาน ประกอบการ ด้านสุขาภิบาล อาหารร่วมกับ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร ตรัง เทศบาล เมืองกันตัง อบต.ไม้ฝาด และ สสจ.ตรัง	อปท.ให้ ข้อเสนอแนะ ในการ ปรับปรุง SOP ให้ เหมาะสมกับ พื้นที่	ผู้ปฏิบัติงานใน เทศบาลนคร ตรัง เทศบาล เมืองกันตัง อบต. ไม้ฝาด และสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดตรัง ได้ ร่วมประชุมให้ ข้อคิดเห็นใน การดำเนินการ ตาม SOP การ รับรองสถาน ประกอบการ ด้านสุขาภิบาล อาหาร	เม.ย.- ก.ค.53	23 เม.ย. 53		108,730	เจ้าหน้าที่ อปท. บาง แห่ง ติด ราชการไม่ สามารถ ประชุมได้ ครบ 4 แห่ง	ส่ง SOP ให้ เจ้าหน้าที่ อปท. ที่ไม่ ได้มาประชุม	สรุปรายงาน การประชุม
	3. คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ของ อปท. ตาม SOP อย่างต่อเนื่อง	คณะทำงาน ติดตามและ สนับสนุนการ ดำเนินงานใน	คณะทำงาน ติดตามการ ดำเนินงาน ในพื้นที่	ติดตามและ สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม SOP ระบบ	เม.ย.- ก.ค.53	- ครั้งที่ 1 วันที่ 11- 12 พ.ค.53 - ครั้งที่ 2		18,840 299,650	- อปท.ขาด งบประมาณ และ บุคลากรใน	- กรมอนามัย สนับสนุนและ ประสาน สสจ. ให้การ	สรุปรายงาน การอบรม

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		พื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง	อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	พัฒนา ศักยภาพผู้ สัมผัสอาหาร ของเทศบาล นครตรัง เทศบาลเมือง กันตัง เทศบาลตำบล ห้วยยอด เทศบาลตำบล นาโยงเหนือ และ อบต.ไม้ ฝาด		วันที่ 9 - 19 มิ.ย. 53			การ ดำเนินงาน - ปัญหา เกี่ยวกับการ นำกฎหมาย ไปบังคับใช้ ในท้องถิ่น	สนับสนุน อปท.ในการ ดำเนินงาน ด้วย - มีมาตรการ ส่งเสริมให้ ท้องถิ่นนำ กฎหมายไป บังคับใช้ เช่น ประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ประกอบการ รับรู้บทบาท หน้าที่ตามที่ บัญญัติไว้ใน กฎหมาย	

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554 พบว่าดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ช่วงไตรมาสที่รายงาน

ผู้รายงาน

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

กรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย 5 รูปแบบ

อยู่ระหว่างการดำเนินการตามเป้าหมาย 5 รูปแบบ

 ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2553

นายสุรพล แสงรัตนชัย

วันที่รายงาน 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โทรศัพท์ 0-2590-4484

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ความคืบหน้าการดำเนินการกิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ	จัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหาฯ ให้ตรงกับความเป็นและความต้องการของพื้นที่ โดยมีศูนย์อนามัยเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหาฯ	1. ประสานศูนย์ในการกำหนดพื้นที่นำร่อง และจัดทำหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของหน่วยงาน ส่วนกลางและศูนย์เขตพื้นที่นำร่อง	มีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาฯ ของพื้นที่	เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและศูนย์เขตพื้นที่นำร่องได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ	มี.ค.-เม.ย. 53	มี.ค.53	950,000	50,000	การจัดประชุมดำเนินการได้ล่าช้ากว่าที่กำหนด	ให้มีการประสานการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมอย่างน้อย 1 เดือน	- หนังสือเชิญประชุม - โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
		2. ประชุมเชิง ปฏิบัติการการ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพแก่ ส่วนกลางและ ศูนย์เขตที่เป็น พื้นที่นำร่อง		ทราบสภาพ พื้นที่และ ประเด็นการ ดำเนินการและ กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ ชัดเจนเพื่อวาง แผนการ ดำเนินการ ต่อไป		1 เม.ย.53		3,250	ความล่าช้าใน การดำเนินการ จัดประชุมฯ เนื่องจากต้อง หาเวลาว่างให้ ตรงกัน	การจัดทำแผน ดำเนินการฯ อย่างมีส่วน ร่วมและ ปฏิบัติตาม แผนฯ ที่ กำหนดไว้	- ทะเบียนรายชื่อ โรงพยาบาลและ สถานีอนามัยที่สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ ในเวปไซต์ของ โครงการฯ
		3. ประชุมเรื่อง การพัฒนาแนว ทางการ ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ (HIA) ตาม พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535		ข้อเสนอแนะ จากการ นำเสนอการ กำหนด ขอบเขต การศึกษา วิธี กา/เครื่องมือที่ ใช้ศึกษา กรณี ดังนี้ ● โรงสีข้าว (ศูนย์อนามัยที่ 2, 8 และ 10)		10 มิ.ย.53		17,150	มีการเลื่อนการ ประชุมจากวันที่ 21 พ.ค.53 มา เป็นวันที่ 10 มิ.ย.53 เป็นผล มาจากเหตุการณ์ ความไม่สงบของ บ้านเมือง ทำให้ การดำเนินการ ล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผน		รายงานการประชุม เรื่องการพัฒนาแนว ทางการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตาม แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	ความคืบหน้า การดำเนิน กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ดำเนินการกิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา		งบประมาณ (บาท)		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอ แนะการแก้ไข	หลักฐาน/ เอกสาร อ้างอิง
			เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	ตามแผน	ดำเนินการ	ตามแผน	ใช้จริง			
				<ul style="list-style-type: none"> ● โรงไฟฟ้า ชีวมวล (ศูนย์ อนามัยที่ 1 และ 2) ● หอพัก (ศูนย์อนามัยที่ 5 และ 6) 							

สรุปผลการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง แต่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ

ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ตัวชี้วัดโครงการ

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก จำนวน 6,100 ราย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก จำนวน 6,967 ราย (114.21%)

ผู้รายงาน

นางนริศลักษณ์ กุลฤกษ์, นางประทุมมา เพชรเจริญ

โทรศัพท์ 0-2590-4417, 0-2590-4038

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค. 53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	1. กำกับติดตามการดำเนินงานให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด (มีเอกสารสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ครั้ง)	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน ดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2553	5(X3)	4(Y3)	1(X3)	1(Y3)	สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
	2. กำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดการประกวดราคา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นเอกสารประกวดราคา	ผู้เข้าเสนอราคายื่นเอกสารประกวดราคาถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาและเงื่อนไขที่กำหนด	- ผู้เข้าเสนอราคาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดการประกวดราคาพร้อมทั้งเงื่อนไขของการจัดซื้อวัสดุอาหาร(นมผสม) ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 - รับซองและตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 - คณะกรรมการรายงานผลการประกวดราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2553					รายงานการประชุมวันที่ 9 มี.ค.53

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรม ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
	3. ดำเนินการขออนุมัติจาก คณะกรรมการว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการ อื่น โดยผู้รับผิดชอบจะต้อง เตรียมเอกสารพร้อมเพื่อ เสนอผู้มีอำนาจลงนามให้ ความเห็นชอบและอนุมัติ (ใช้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา เพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา)	มีเอกสารรายงานขอซื้อ/ จ้างตามระเบียบฯ พัก พร้อมเสนอผู้มีอำนาจลง นามให้ความเห็นชอบและ อนุมัติ	คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติให้ ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา ในวันที่ 1 เมษายน 2553					หนังสือถึงกองคลัง เพื่อให้ดำเนินการตาม ระเบียบสำนักนาย กรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2538 ข้อ 21
การส่งมอบ	เร่งรัดการจัดส่งมอบให้เป็นไป ตามข้อกำหนดในสัญญา (นม มีคุณภาพ และ ส่งตรงเวลา)	จังหวัดได้รับนมภายใน กำหนดเวลาตามสัญญา	มีการส่งมอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาการ จัดซื้อจัดจ้างโดยแบ่งการจัดส่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ดำเนินการแล้ว ในเดือน สิงหาคม 2553 งวดที่ 2 จะจัดส่งใน เดือน ตุลาคม 2553	5(X3)	4(Y4)	1(X3)	1(Y4)	-

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมสุขภาพ “ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค ผู้ยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขประกวดราคาของกรมอนามัย

ข้อเสนอแนะการแก้ไข กำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อและรายละเอียดการประกวดราคาพร้อมเงื่อนไข โดยเน้นความสำคัญของเอกสาร ที่แนบพร้อมยื่นข้อเสนอให้ผู้เสนอราคาทราบ และแจ้งผลกระทบที่จะเกิดจากการยื่นข้อเสนอที่ผิดเงื่อนไขประกวดราคา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์

ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการ

ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ตัวชี้วัดโครงการ

- 1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 10 จังหวัด
- 2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 100 แห่ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- 1) หน่วยงานภาครัฐ (สสจ.) สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน 18 จังหวัด (180%)
- 2) โรงพยาบาล มีการพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จำนวน 186 แห่ง (186%)

ผู้รายงาน

ประกายดาว พรหมประพัฒน์, ปรีชา แจ่มวิถิลีศ โทรศัพท 0-2590-4238

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในการให้บริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น	ประสานกับพื้นที่จังหวัด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามคุณสมบัติ	10 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ (โรงพยาบาล 100 แห่งที่มีการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น)	18 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (โรงพยาบาล 186 แห่ง ที่มีการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน) มีการวางแผนและกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมรวมทั้งมีการนิเทศติดตาม และการสนับสนุนภายหลังการอบรม	4 (X3)	4(Y2)	2(X3)	3(Y2)	1.หนังสือชี้แจง สสจ. ในการเชิญผู้เข้าอบรม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน 2. หลักสูตรการอบรม ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
จังหวัดและโรงพยาบาลมีการดำเนินงานล่าช้า	1) นิเทศ ติดตาม 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-มีการนิเทศ ติดตาม ปีละครั้ง -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ปีละครั้ง	มีการติดตามความก้าวหน้าและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	3 (X2)	5(Y3)	2 (X2)	4(Y3)	

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ “ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย

- 1) การสนับสนุนเชิงนโยบายของกรมอนามัย และสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายในระดับจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
- 3) ศูนย์อนามัยมีความกระตือรือร้นในการตอบสนองต่อนโยบายส่วนกลางและปัญหาของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- 4) บางพื้นที่ จังหวัด และ สปสช.เขต ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม " ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน"
- 5) การสนับสนุนวิทยากรจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีผลเชิงนโยบายและจิตวิทยาสำหรับภาคีและเครือข่ายว่า เรื่อง YFHS มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ต้องทำ

ปัญหาอุปสรรค

- 1) บางจังหวัดยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
- 2) หลังการอบรมฯ เจ้าหน้าที่จากรพ.บางแห่ง ยังไม่สามารถประสาน/บริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น การบริการที่มักแยกส่วนกัน ไม่บูรณาการ, ผู้บริหาร โรงพยาบาลให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนางาน YFHS น้อย
- 3) เนื่องจากมีจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเกินเป้าหมาย ทำให้งบประมาณ และเวลาไม่เพียงพอสำหรับการนิเทศติดตามจังหวัดได้เท่าที่ควร ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและกระตุ้นจังหวัดและโรงพยาบาลให้ดำเนินการตามมาตรฐานฯ

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

- 1) ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- 2) นโยบายกรมอนามัยที่กำหนดให้จังหวัดที่จะอบรม YFHS ต้องเป็นจังหวัดที่มีหรืออยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ ควรดำเนินต่อไป เพราะนำไปสู่การทำงานและการแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจังหวัดร่วมกันของภาคีและเครือข่ายของจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน
- 3) ควรมีการเตรียมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรม YFHS ให้เป็นเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้เพียงพอสำหรับเป้าหมายการอบรมฯ ที่อาจมากขึ้นในอนาคต
- 4) ควรมีกลไกที่จะกระตุ้นให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน YFHS เช่น ทำหนังสือชี้แจงในที่ประชุมต่างๆ
- 5) ควรมีการประชุมชี้แจงหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานและวางแผนของงบประมาณรองรับ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย	หน่วยงาน	สำนักโภชนาการ
โครงการ	คนไทยไร้พุง ปี 2553		
ตัวชี้วัดโครงการ	องค์การภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง จำนวน 130 แห่ง		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	องค์การภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง จำนวน 187 แห่ง (143.85%)		
ผู้รายงาน	นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร	โทรศัพท์	0-2590-4327

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
การสร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR) ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการจัดทำ TOR ให้การเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณาครอบคลุมทุกจังหวัด (จัดทำ TOR การจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปี พ.ศ. 2553)	มี TOR เพื่อเผยแพร่สื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณาครอบคลุมทุกจังหวัด	มี TOR เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุ และสื่อโฆษณาครอบคลุมทุกจังหวัด โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ มี.ค.- ส.ค. 2553 ดังนี้ 1. ด้านโทรทัศน์ - ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ Modern 9 จำนวน 6 ครั้ง 2. ด้านวิทยุ 2.1 ผลิตสปอตวิทยุ ความยาวชุดละ 30 วินาที จำนวน 5 ชุด 2.2 ผลิต VOX POPความยาวชุดละ 30 วินาที จำนวน 10 ชุด 2.3 ผลิต Jingle In-Out จำนวน 5 ชุด 2.4 เผยแพร่สปอตวิทยุ / VOX POP ทางสถานีวิทยุ F.M. 99 MHz จำนวน 1,500 ครั้ง	4 (X3)	4 (Y4)	1 (X3)	2 (Y4)	- TOR รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ - ภาพนิ่งพิธีเปิดการรณรงค์ฯ เมื่อ 26 มีค 53 ณ โรงแรมมิราเคิล - สำเนาหนังสือที่ สธ 0906.01/3564 วันที่ 17 พ.ค. 53 เรื่องขอเลื่อนการออกอากาศรายการบ่ายนี้มีคำตอบ - DVD รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
			2.5 เผยแพร่ Jingle In-Out จำนวน 900 ครั้ง 2.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สปอต วิทยุผ่านสถานีภูมิภาค 53 สถานี จำนวน 8,109 ครั้ง 2.7 In-Program ในรายการวิทยุ “สภาพสุขภาพ” (เสาร์-อาทิตย์) 3. ด้านกิจกรรม 3.1 จัดทำพิธีเปิด การรณรงค์ จังหวัดไร้พุ่มงูสู่สุขภาพดี ปี 2553 ภายในเดือน มีนาคม 2553 3.2 จัดทำพิธีปิด การรณรงค์ จ. ไร้ พุง ฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2553					
	2.มีการติดตามผลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามผลการ ดำเนินงานโดยตรวจสอบจาก การส่งมอบงานเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน TOR	มีการติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อ เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ใน TOR ดังนี้ 1. การส่งมอบงานครั้งที่ 1 1.1 ภาพนิ่งพิธีเปิดจัดทำเป็น รูปเล่ม จำนวน 2 ชุด 1.2 สื่อเพื่อการรณรงค์จังหวัดไร้ พุ่มงูสู่สุขภาพดี ปี 2553 จำนวน 350 ตัว	4 (X3)	4 (Y4)	1 (X3)	2 (Y4)	

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตาม แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
			2. การส่งงานงวดที่ 2 2.1 รายการป้ายนี้มีคำตอบที่ ออกอากาศแล้ว ส่งมอบเป็น DVD ครึ่งละ จำนวน 2 แผ่น 2.2 ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ สปอต วิทยู VOX POP /Jingle In-Out ส่งมอบเป็น CD และ DVD ทุกรายการ รายการละ 2 แผ่น 2.3 หนังสือรับรองการออก อากาศทุก รายการจากทางสถานีและหลักฐานการจัด งานพิธีปิดเป็นภาพนิ่ง จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 ชุด 2.4 รายงานการสำรวจผู้ฟังวิทยู และ รายการป้ายนี้มีคำตอบ ของ บมจ. อสมท.					

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักโภชนาการ “ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค

- 1) เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทางวิทยูไม่ตรงตามความต้องการ
- 2) เกิดความไม่สงบของผู้ชุมนุมทางการเมืองระหว่างเมษายน-พฤษภาคม 2553 ในหลายจังหวัด มีการเผาทำลายศาลากลางจังหวัด เช่น อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร ขอนแก่น และเชียงใหม่
- 3) การปรับเปลี่ยนและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ต้องใช้เวลาในการประสานงานและเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- 4) สถานการณ์การเมืองในช่วงเดือนมีนาคม 2553 ทำให้หัวหน้าส่วนราชการบางหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมรับทราบการดำเนินงานตามโครงการฯ

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

- 1) กำหนดเนื้อหาที่ต้องการ และตรวจสอบก่อนการเผยแพร่
- 2) ประสานแจ้งให้เขกรับเชิญทราบการเลื่อนกำหนดออกอากาศและแจ้งวันออกอากาศทดแทนกรณีที่เกิดความไม่สงบของผู้ชุมนุมทางการเมือง
- 3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการสร้างแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักและทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	หน่วยงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
โครงการ	ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ		
ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม 30,000 ราย		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม 30,902 ราย (103.01%)		
ผู้รายงาน	ทพ.สุธา เจียรณมิโชติชัย	โทรศัพท์	0-2590-4117

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมแล้วใช้งานไม่ได้	1.จัดการอบรมฝึกทักษะผู้ให้บริการโดยเฉพาะทันตแพทย์จบใหม่ 1.1 รับสมัครผู้เข้ารับบริการ 1.2 จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานวิทยากร 1.3 ดำเนินการอบรม 1.4 ประเมินผลหลังการอบรม	ทันตแพทย์มีทักษะในการให้บริการใส่ฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ	อบรมทันตแพทย์ให้มีทักษะในการให้บริการใส่ฟันเทียมอย่างมีคุณภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2553	3(X2)	5(Y4)	1(X2)	1(Y4)	-โครงการฟันเทียมพระราชทาน เอกสารดูที่ Website http://dental.anamai.moph.go.th - หลักสูตรการจัดอบรม เอกสารดูที่ Website http://dental.anamai.moph.go.th - เอกสาร/ใบเซ็นชื่อ ผู้เข้ารับ การอบรม/โครงการ/หลักสูตร/ ภาพถ่ายการอบรม/เอกสารดูที่ Website : http://dental.anamai.moph.go.th - สรุปผลการประเมินหลังการอบรม

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
	<p>2. จัดหาสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ เหมาะสมสำหรับทันต บุคลากรและผู้รับบริการ</p> <p>2.1 จัดหาคู่มือ/แนว ทางแก้ไขสำหรับทันต บุคลากร</p> <p>2.2 จัดหาเอกสาร ประกอบสำหรับ ผู้สูงอายุที่มารับบริการ</p> <p>3. จัดทำทะเบียน ทันตแพทย์เฉพาะทาง ระดับจังหวัด /เขต เพื่อ การส่งต่อกรณีที่ทำไม่ได้</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและผู้สูงอายุมี เอกสาร/ แนวทาง/ คำแนะนำที่นำมาใช้ได้</p> <p>ผู้สูงอายุที่สภาพช่องปากมี ปัญหาต่อการใส่ฟันมีโอกาส ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ</p>	<p>มีคู่มือการทำฟันเทียมสำหรับ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้ประโยชน์ได้</p> <p>มีรายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทาง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ทำให้ ผู้สูงอายุที่สภาพช่องปากมีปัญหา ต่อการใส่ฟันมีโอกาสได้รับบริการ จากผู้เชี่ยวชาญ</p>	3(X2)	5(Y4)	1(X2)	1(Y4)	<p>โครงการฟันเทียมพระราชทาน เอกสารคู่มือ http://dental.anamai.moph .go.th</p>

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทันตสาธารณสุข “ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยการจัดอบรมฝึกทักษะแก่ผู้ให้บริการโดยเฉพาะทันตแพทย์จบใหม่ มีการจัดหาสื่อ สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทันตบุคลากรและผู้รับบริการ ทำให้เกิดผลกระทบและโอกาสการผิดพลาดของการปฏิบัติงานลดลง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค

- 1) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) มีผู้ส่งแบบประเมินผลหลังการอบรมไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

- 1) ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน
- 2) มีของที่ระลึกสำหรับผู้ส่งแบบประเมิน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	หน่วยงาน	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการ	สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
ตัวชี้วัดโครงการ	1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ	จำนวน	84 แห่ง (ศูนย์อนามัย 12 ศูนย์ โรงพยาบาล 72 แห่ง)
	2) สถานีอนามัยเข้าร่วมโครงการ	จำนวน	84 แห่ง
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	1) โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ	จำนวน	403 แห่ง (479.76%)
	2) สถานีอนามัย/รพสต. เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	853 แห่ง (1015.48%)
ผู้รายงาน	นางฉวีรุช อาภาจรัส	โทรศัพท์	0-2590-4316

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	1.จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ฯ ส่งไปยังโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. จัดทำทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ	โรงพยาบาล และสถานีอนามัยรับทราบรายละเอียดของโครงการฯ มีรายชื่อโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน	1.โรงพยาบาลในสังกัด สธ. และสถานีอนามัยรับทราบรายละเอียดของโครงการ ฯ 2.ได้รายชื่อโรงพยาบาล และสถานีอนามัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลง Website ของโครงการฯ ในหัวข้อ Banner ทะเบียนรายชื่อ รพ. /สอ.	4(X3)	4(Y3)	2(X3)	2(Y3)	-สำเนาหนังสือราชการ ที่ สธ. 0924.07/ว2044 และ ว2045 ลงวันที่ 17 มี.ค. 53 -คู่มือโครงการ -ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
	3.จัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ ความก้าวหน้าและผล การดำเนินงานของ โครงการ ฯ เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย 4.จัดทำ Web board (กระดานสนทนา) ใน Website ของ โครงการฯ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานโครงการฯ 5. สุ่มสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจของ กลุ่มเป้าหมาย ต่อการ ดำเนินงานโครงการ ฯ	เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงานของ รพ. และ สอ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายมีการซักถาม ปัญหา /ตอบคำถาม ตลอดจน ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อประเมินผลภาพรวมของ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3.มีผู้สนใจเข้ามาสนทนาใน Web board ใน Website ของโครงการฯ 4.มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม GREEN ของ รพ. และ สอ./รพสต. ที่สมัครเข้าร่วม โครงการฯ 5.ทราบผลภาพรวมของการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	4(X3)	4(Y3)	2(X3)	2(Y3)	

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม “ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ	หน่วยงาน	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
โครงการ	พัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553 - 2554		
ตัวชี้วัดโครงการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง (125%)		
ผู้รายงาน	นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย	โทรศัพท์	0-2590-4604

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น	<p>1. ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นของอปท. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. ประชุมร่วมกับ อปท. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับพื้นที่</p>	<p>ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. รับรู้และร่วมดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ</p> <p>อปท. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับพื้นที่</p>	<p>1. ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่ง เมื่อวันที่ 10 -12 มีนาคม 2553 ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อปท. รับรู้และร่วมดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ</p> <p>2. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตาม SOP การรับรองสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหารร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง อบต. ไม้ฝาด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 เมษายน</p>	5 (X2)	3 (Y5)	1 (X2)	1 (Y5)	<p>-หนังสือขออนุมัติไปราชการของผู้อำนวยการสำนักฯ</p> <p>- รูปภาพการประชุมชี้แจง</p> <p>สรุปรายงานการประชุม</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
	3. คณะทำงานติดตาม การดำเนินงาน ของ อปท. ตาม SOP อย่าง ต่อเนื่อง	คณะทำงานติดตามการ ดำเนินงานในพื้นที่ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง	2553 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตรัง ซึ่ง เจ้าหน้าที่ได้ให้ ข้อคิดเห็นในการ ดำเนินการตาม SOP การรับรอง สถานประกอบการด้านสุขาภิบาล อาหารให้เหมาะสมกับพื้นที่ 3. คณะทำงานได้ติดตามและ สนับสนุนการดำเนินงาน ตาม SOP กระบวนการรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการด้านอาหาร และ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ผู้สัมผัสอาหารของเทศบาลนคร ตรัง เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลตำบลห้วยยอด เทศบาล ตำบลนาโยงเหนือ และ อบต.ไม้ ฝาด จำนวน 2 ครั้ง คณะทำงานชุดแรกเมื่อวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2553 และ คณะทำงานชุดที่สองวันที่ 18 มิถุนายน 2553					สรุปรายงานการอบรม

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ “ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลตำบลห้วยยอด เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ และ อบต.ไม้ฝาด จังหวัดตรัง พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารของพื้นที่ให้ได้มาตรฐานระดับพื้นฐาน คือสามารถดำเนินงานตามกระบวนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารและกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ตีตราขการไม่สามารถร่วมประชุมได้ครบ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงาน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่นำกฎหมายไปบังคับใช้อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

1. ควรเผยแพร่ SOP ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้
2. ควรนำ SOP ไปทดลองใช้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกศูนย์อนามัยฯ ละ 2 แห่ง ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในพื้นที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์	การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	หน่วยงาน	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
โครงการ	จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ตัวชี้วัดโครงการ	กรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย 5 รูปแบบ		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 รูปแบบ (100%)		
ผู้รายงาน	นายสุรพล แสงรัตนชัย	โทรศัพท์	0-2590-4484

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ	จัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหา ให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ โดยมีศูนย์อนามัยเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหา 1.ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา คัดกรองปัญหาให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ (เดือน ก.พ.-มี.ค.53 และวันที่ 1 เม.ย.53)	มีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา ของพื้นที่	- ได้ฐานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่ - ทราบสภาพพื้นที่และประเด็นการดำเนินการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป	4(X1)	4(Y1)	1(X1)	3(Y1)	- หนังสือเชิญประชุม - โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ประเด็น ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ณ มี.ค.53		ระดับความเสี่ยง ณ ก.ย. 53		หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง
				ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	ผลกระทบ (X)	โอกาสเกิด (Y)	
	2.ประชุมเรื่องการพัฒนา แนวทางการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 10 มี.ย.53 ครั้งที่ 2 : 21-22 ก.ค.53 ครั้งที่ 3 : 31ส.ค.53 ครั้งที่ 4 : 20 ก.ย.53		- ข้อเสนอแนะจากการนำเสนอการ กำหนดขอบเขตการศึกษา วิธีการ/ เครื่องมือที่ใช้ศึกษา - ข้อเสนอแนะจากการนำเสนอการ กำหนดขอบเขตการศึกษา วิธีการ/ เครื่องมือที่ใช้ศึกษากรณีดังนี้ - สรุปข้อเสนอแนะการนำเสนอผล การดำเนินงานขั้นตอนการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ แผนดำเนินงาน - การบรรจุการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 - บูรณาการงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมกับการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535					- ทะเบียนรายชื่อโรงพยาบาล และสถานอนามัยที่สมัครเข้า ร่วมโครงการฯ ในเว็บไซต์ ของโครงการฯ - รายงานการประชุมเรื่องการ พัฒนาแนวทางการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535

สรุปผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ “ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ ครบถ้วน โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค

การจัดประชุมดำเนินการได้ล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากต้องกำหนดวันที่ผู้เข้าร่วมประชุมว่างตรงกัน และเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง

ข้อเสนอแนะการแก้ไข

- 1) ให้มีการประสานการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมอย่างน้อย 1 เดือน
- 2) การจัดทำแผนดำเนินการฯ อย่างมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

ผลการประเมินความเสี่ยงกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง

ผลการประเมินความเสี่ยงกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง

เนื่องจากโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทุกโครงการเป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ.2554) จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อประเมินว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆ หมดไป คงอยู่ หรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น และถ้าคงอยู่สามารถควบคุม/บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ แสดงดังตาราง

1. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

โครงการ ส่งเสริมการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	การสำรวจข้อมูลความต้องการนมผสมของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี รายจังหวัด เพื่อวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2554	ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลทำให้ส่งข้อมูลล่าช้า (O1)	✓	-	-	-	
		การจัดส่งข้อมูลล่าช้าไม่ทันตามกำหนด เช่นผู้รับผิดชอบของศูนย์อนามัยฯรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนและจัดส่งให้ส่วนกลางล่าช้า(จังหวัดส่งให้ศูนย์ล่าช้า) (O2)	✓	-	-	-	
	ประสานขอรายชื่อผู้ตรวจรับนมจาก สสจ.	ข้อมูลไม่ครบทุกจังหวัด (O3)	✓	-	-	-	
		จำนวนรายชื่อผู้ตรวจรับนมได้ไม่ครบทุกจังหวัดล่าช้า (O4)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	กำหนด spec. นมผสม	การตั้งราคานมผสมไม่สอดคล้องกับ ราคาตลาด (O5)	✓	-	-	-	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O)	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด (O6) - ขั้นตอนที่ 22 ปรากฏว่ามีบริษัทมา ยื่นซองไม่ครบจำนวนตามที่ระเบียบ พัสดุกำหนด	-	✓	-	-	
	การส่งนมผง	การจัดส่งนมผสมให้จังหวัดล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด (O7)		✓	-	-	
	ติดตามควบคุมกำกับ	รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า ของการดำเนินงานไม่ตรง กำหนดเวลา (O8)	✓	-	-	-	
		ขาดการติดตามการกระจายนมจาก จังหวัดสุ รพ. และจากรพ. สุ กลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง (O9)	✓	-	-	-	

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

โครงการ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ	
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)		
				สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้			
ด้านการดำเนินการ (O)	1. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	วิทยากรไม่สามารถถ่ายทอดตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด (O1)	✓	-	-	-		
		ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด (O2)	✓	-	-	-		
	2. อบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	- ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและมีบทบาทในการให้บริการ	-	✓	-	-	-	
		- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมครบ 3 วัน ตามกำหนด (O3)	-	-	-	-	-	
		งบประมาณไม่เพียงพอสนับสนุนโครงการ (O4)	✓	-	-	-	-	
		จังหวัดและโรงพยาบาลมีการดำเนินงานล่าช้า (O5)	-	✓	-	-	-	
		การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ (O6)	✓	-	-	-	-	
	3. การสนับสนุนการดำเนินงานและนิเทศติดตามงาน	ผู้นิเทศงานไม่รู้ภาพรวมของมาตรฐานทั้งหมด (O7)	✓	-	-	-	-	
ผู้นิเทศไม่สามารถไปนิเทศงานได้ตามแผน (O8)		✓	-	-	-	-		

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	4. จัดทำเกณฑ์มาตรฐานและ คู่มือผู้ประเมินมาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและเยาวชน	เกณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติ/ ผู้ให้บริการ (O9)	✓	-	-	-	
	5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ กำหนดเกณฑ์และตัดสิน รางวัลการให้บริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	หน่วยงานรับการประเมินไม่เข้าใจ เกณฑ์การตัดสิน (O10)	✓	-	-	-	
		การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ (O11)	✓	-	-	-	
	6. ประเมินมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และเยาวชน	ผู้ประเมินมีมาตรฐานการประเมินไม่ ตรงกัน (O12)	✓	-	-	-	
		ผู้ประเมินไม่ไปประเมินตามแผน ที่ตั้งไว้ (O13)	✓	-	-	-	

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

โครงการ คนไทยไร้พุง ปี 2553

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
ด้านดำเนินการ (O)	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางสาธารณสุขและแกนนำ ให้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เรื่อง 3 อ.	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด (O1)	✓	-	-	-	
		- ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจด่วน (O2)	✓	-	-	-	
	2. อบรมสร้างกระแสจังหวัด ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี					-	
	2.1 ประชุมชี้แจงโครงการ	- แผนการรณรงค์ไม่เป็นไปตามที่ กำหนด (O3) (ประธานเลื่อนการ ประชุม ครั้ง/ปี)	✓	-	-	-	
		-ไม่สามารถจัดรณรงค์ได้ตามแผนที่ กำหนด (O4)	✓	-	-	-	
	2.2 สร้างกระแสผ่านสื่อ โทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR)	-ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (O5)	-	✓	-	-	ไม่มีกิจกรรมนี้ ต่อไปในปี 2554
	3. การพัฒนาและผลิตเมนู อาหารถูกส่วน 2:1:1 (วิเคราะห์และจัดทำคู่มือ เมนู อาหารถูกส่วน 2:1:1)	-การจัดทำคู่มือไม่ได้ครบตามตำรับที่ กำหนด (O6)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
		-เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ ซาร์ต (O7)	✓	-	-	-	
	4. ผลิตสื่อสนับสนุน โครงการแก้ไขปัญหาโรค อ้วนไทย	-การจัดทำสื่อต้นแบบไม่ได้ตาม เป้าหมาย (O8)	✓	-	-	-	
		-งบประมาณที่ใช้ในการผลิตสื่อไม่ เพียงพอ (O9)	✓	-	-	-	
	5. รณรงค์สร้างกระแสการ ตรวจวัดไขมันร่างกายและ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ประชาชน	-จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตาม เป้าหมาย (O10)	✓	-	-	-	
		- เครื่องมือในการตรวจวัดไขมันและ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ (O11)	✓	-	-	-	

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการ ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
ด้านการ ดำเนินการ (O)	1.สนับสนุนการจัดบริการใส่ ฟันเทียมทั้งปาก/เกือบทั้ง ปาก แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ	การจัดบริการไม่บรรลุตามเป้าหมาย (O1)	✓	-	-	-	
		ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมแล้วใช้งาน ไม่ได้ (O2)	-	✓	-	-	
	2.ประชุมถ่ายทอดโครงการ แก่เครือข่ายผู้ประสานและ ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ	ผลการประชุมไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้(O3)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O4)	✓	-	-	-	
	3. อบรมพัฒนาทักษะ ทันตแพทย์ในการทำฟัน เทียมอย่างมีคุณภาพ	จำนวนผู้สมัครเข้ารับอบรมเกิน เป้าหมายตามที่กำหนด (O5)	✓	-	-	-	
		ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถ จัดบริการได้ (O6)	✓	-	-	-	
		สถานที่จัดไม่สะดวกต่อการเดินทาง ของผู้สมัครเข้ารับอบรม(ทำให้บาง รายมาไม่ได้) (O7)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	4.รณรงค์สร้างกระแสและ ประชาสัมพันธ์โครงการ	วัตถุประสงค์การรณรงค์ไม่ชัดเจน (O8)	✓	-	-	-	
	5.สุ่มนิเทศ ติดตาม กำกับ ตามเป้าหมายโดยศูนย์ อนามัยเขตและสำนักทันตฯ	ขาดหลักเกณฑ์ในการสุ่มเลือก จังหวัด (O9)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถนิเทศติดตามได้ตามเวลา ที่กำหนดในแผน (O10)	✓	-	-	-	
	6.สรุป รายงานและ ประเมินผล	การรายงานจากจังหวัดล่าช้า (O11)	✓	-	-	-	
		การรวบรวมรายงานและประเมินผล โดยส่วนกลางไม่ได้ตามกำหนด (O12)	✓	-	-	-	

5. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการ สาธารณสุขรวมใจณรงค์ลดโลกร้อน

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
ด้านการ ดำเนินการ (O)	1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และอบรมบุคลากรของศูนย์ อนามัย	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ได้ตาม เป้าหมาย (O1)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดการ ประชุมได้ตามแผน (O2)	✓	-	-	-	
		เนื้อหาการประชุมไม่ตอบสนองต่อ ความ ต้องการ (O3)	✓	-	-	-	
	2. เปิดตัวโครงการฯ / แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และจัดประชุมวิชาการ	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ได้ตาม เป้าหมาย (O4)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดการ ประชุมได้ตามแผน (O5)	✓	-	-	-	
		เนื้อหาการประชุมไม่ตอบสนองต่อ ความ ต้องการ (O6)	✓	-	-	-	
		ไม่ได้ผู้รับจ้างที่มีความ เชี่ยวชาญใน แต่ละ กิจกรรม (O7)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	3. จัดทำองค์ความรู้ เช่น คู่มือ เอกสารวิชาการ โดยเฉพาะเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานกิจกรรม GREEN เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	เนื้อหา เกณฑ์วัดผลการดำเนินกิจกรรม GREEN ไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถนำเกณฑ์มาตรฐาน ไปปฏิบัติได้จริง (O8)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานกิจกรรม GREEN ได้ตามแผน (O9)	✓	-	-	-	
	4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการดำเนินงานโดยศูนย์อนามัยที่ 1-12	ดำเนินการได้ ไม่ครบ 12 ศูนย์(O10)	✓	-	-	-	
	5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำ website	การประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (O11)	-	✓	-	-	
		ขาดความต่อเนื่อง และการทันต่อเหตุการณ์(O12)	✓	-	-	-	
	6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ฯ	ผู้รับผิดชอบชี้แนะได้ไม่ครบทุกประเด็น(O13)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถนิเทศติดตาม ได้ตามแผน (O14)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	7.จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและมอบ รางวัล โรงพยาบาล ต้นแบบลดโลกร้อน	จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา ไม่ได้ ตาม เป้าหมาย(O15)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัด การสัมมนาได้ ตามแผน(O16)	✓	-	-	-	
		การสัมมนา ไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการ(O17)	✓	-	-	-	

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ

โครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี 2553-2554

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
ด้านการ ดำเนินการ (O)	ประชุมคณะทำงาน	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O1)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O2)	✓	-	-	-	
		ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้ามา มีส่วนร่วม (O3)	✓	-	-	-	
	ศึกษาดูงาน	ผลการดูงานไม่เหมาะสมกับการนำมา ประยุกต์ใช้ (O4)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดดูงานได้ตามแผน (O5)	✓	-	-	-	
	คัดเลือกพื้นที่ ดำเนินการ/ประสานงาน	คัดเลือกพื้นที่ที่ไม่ครบตามเป้าหมาย (O6)	✓	-	-	-	
		พื้นที่บางแห่งไม่มีความพร้อม (O7)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	ประชุมพิจารณารูปแบบ การอนุญาต/การรับรอง	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (O8)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O9)	✓	-	-	-	
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ (O10)	✓	-	-	-	
		ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้ามา มีส่วนร่วม (O11)	✓	-	-	-	
	ทดลองใช้ในพื้นที่	อปท. ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่ จัดทำขึ้น (O12)	-	✓	-	-	ไม่มีกิจกรรมนี้ ต่อไปในปี 2554
		ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่ กำหนด (O13)	✓	-	-	-	
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ (O14)	✓	-	-	-	
		ไม่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการค้าเข้ามา มีส่วนร่วม (O15)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	ประชุมสรุปผลกำหนด รูปแบบ	ผลการประชุมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ (O16)	✓	-	-	-	
		ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน (O17)	✓	-	-	-	
		การเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ (O18)	✓	-	-	-	
	จัดทำร่างคู่มือการ อนุญาต	ไม่สามารถจัดทำร่างคู่มือได้ทันตามแผน (O19)	✓	-	-	-	

หมายเหตุ : ปี 2554 โครงการได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยขยายโครงการให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ดำเนินการ ศูนย์อนามัยละ 1 อปท. และมีการปรับเกณฑ์ในการประเมิน

7. ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ จัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
ด้านการดำเนินงาน (O)	1. ประสานหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการออกข้อกำหนดท้องถิ่น (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (มี 2 ระดับคือ หาความต้องการของศูนย์ฯ ต้องหาความต้องการของท้องถิ่น)	การประสานกับ อปท.ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (O1)	✓	-	-	-	
		เจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ในกระบวนการHIA(O2)	✓	-	-	-	
	2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) แก่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามแผนการอบรมเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มีความหลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการอบรมหลายครั้ง(O3)	✓	-	-	-	

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
		ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนและมีภารกิจมาก ทำให้การเข้าร่วมอาจไม่พร้อมเพรียงกัน และทำให้เกิดความเข้าใจหลักสูตรที่คลาดเคลื่อนได้(O4)	✓	-	-	-	
	3. ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA) 5 ขั้นตอนในประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ท้องถิ่นต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ(รูปแบบ)ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ (O5)	-	✓	-	-	
		การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของ HIA (5 ขั้นตอน) มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมากและมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความหลากหลาย(O6)	✓	-	-	-	
	4. สรุปผลการดำเนินงานฯ	การสรุปผลอาจล่าช้าเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1-3 (O7)	✓	-	-	-	

ประเภทของ ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553				หมายเหตุ
			หมดไป	คงอยู่		มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น (ระบุ)	
				สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/ บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้		
	5. จัดทำรูปเล่มรายงาน ผลการดำเนินงานฯ	การจัดทำรูปเล่มไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดเนื่องจากความล่าช้าของ กิจกรรมที่ 1-4 (O8)	✓	-	-	-	
	6. ประเมินผลการ ดำเนินโครงการฯ	การนำข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้จากการใช้ HIA เพื่อออกข้อกำหนดท้องถิ่นและเพื่อ ประกอบการอนุมัติอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลอาจไม่ทันสมัยในช่วง การประชุมสภาเทศบาล (O9)	✓	-	-	-	
		เกิดความล่าช้าของการประเมิน โครงการฯ (O10)	✓	-	-	-	


สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอนามัย

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ดังนี้

1. โครงการที่คัดเลือกทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
2. ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณพบว่าโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีระดับความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเมื่อเริ่มดำเนินการ ณ เดือนมีนาคม 2553 และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ อยู่ในระดับต่ำที่สามารถยอมรับได้
3. ทุกโครงการที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป (พ.ศ.2554)
4. ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อเริ่มดำเนินการเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ



คำอธิบาย

สัญลักษณ์ □ เป็นระดับความเสี่ยง ณ เดือนมีนาคม 2553

○ เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553

หมายเลข แทนประเด็นความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด (พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก)

1.2 การส่งนมผง (พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก)

2.1 ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในการให้บริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น (ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น)

2.2 จังหวัดและโรงพยาบาลมีการดำเนินงานล่าช้า (ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น)

3 การสร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อโฆษณา (จำนวนการเผยแพร่ตาม TOR) ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย)

4 ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมแล้วใช้งานไม่ได้ (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

- 5 การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (*พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม*)
- 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถปฏิบัติตาม SOP ที่จัดทำขึ้น (*ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ*)
- 7 ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ (รูปแบบ) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามปัญหาพื้นที่นั้นๆ (*การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ*)

ผลการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553

- หากคะแนนประเมินความเสี่ยง (X คูณ Y) ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป แสดงว่ายังคงมีระดับความเสี่ยงที่สูงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ต่อไป

- หากคะแนนประเมินความเสี่ยง (X คูณ Y) น้อยกว่า 15 ถือว่ามีระดับความเสี่ยงต่ำ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์

จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกประเด็นความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ลดลงจากระดับความเสี่ยงเริ่มต้น ณ เดือนมีนาคม 2553 และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามมาตรฐาน COSO)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.)

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์..... มีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตาม เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

โครงการ :

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

2.

2.

3.

กิจกรรมโครงการ :

1.

2.

3.

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

3.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Y)

ตารางเงื่อนไขการประเมินความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X1)	ไม่เกิน 20 % ของงบประมาณโครงการ	21-40 % ของงบประมาณโครงการ	41-60 % ของงบประมาณโครงการ	61-80 % ของงบประมาณโครงการ	80 % ขึ้นไปของงบประมาณโครงการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X2)	มากกว่า 80 %	61 - 80 %	41 - 60 %	21 - 40 %	ไม่เกิน 20 %
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	น้อยกว่า 1 ราย	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
อื่นๆ ระบุ..... (X _i)					
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1)	มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติตาม	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (Y4)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
อื่นๆ ระบุ..... (Y _i)					

ตารางการประเมินความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง

รายละเอียด : กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยงมีดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
2. การควบคุมความสูญเสีย: พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางของกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
3. การรับความเสี่ยงไว้เอง: หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการ.....

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2553) รายงานภายใน 10 เมษายน 2553

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) รายงานภายใน 10 กรกฎาคม 2553

แบบฟอร์มผลการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ (เฉพาะกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์.....

โครงการ.....

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง	สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553			หมายเหตุ
		หมดไป	คงอยู่		
			สามารถควบคุม/บริหาร จัดการให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ไม่สามารถควบคุม/บริหาร จัดการให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	